SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO-CE
Sede no Largo Júlio Saraiva, S/N, Centro, Crato/CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INCLUINDO MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CRATO-CE

REFERÊNCIAS DE PREÇO: SEINFRA - 028, SINAPI - 03/2026 (Ceará), ORSE - Jan/2026, SIURB Jul/2025, SCO 02/26

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	% DO TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS DE GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 4.275.170,64	27,97%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%
2	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 289.716,37	1,90%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%
3	SERVIÇOS DE MELHORIAS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 10.717.706,09	70,13%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%
TOTAL SIMPLES		**R$ 15.282.593,10**	100,00%	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 2.547.098,85**	**16,67%**	**R$ 3.820.648,28**	**25,00%**	**R$ 5.094.197,70**	**33,33%**	**R$ 6.367.747,13**	**41,67%**	**R$ 7.641.296,55**	**50,00%**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	% DO TOTAL	7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS	
				R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS DE GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 4.275.170,64	27,97%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%	R$ 356.264,22	8,33%
2	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 289.716,37	1,90%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%	R$ 24.143,03	8,33%
3	SERVIÇOS DE MELHORIAS E OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 10.717.706,09	70,13%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%	R$ 893.142,17	8,33%
TOTAL SIMPLES		**R$ 15.282.593,10**	100,00%	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**	**R$ 1.273.549,43**	**8,33%**
TOTAL ACUMULADO				**R$ 8.914.845,98**	**58,33%**	**R$ 10.188.395,40**	**66,67%**	**R$ 11.461.944,83**	**75,00%**	**R$ 12.735.494,25**	**83,33%**	**R$ 14.009.043,68**	**91,67%**	**R$ 15.282.593,10**	**100,00%**