COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 389

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SEINFRA 028 (S/ DESONERAÇÃO)

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ
OBRA: ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DE SANTANA DO ACARÁU PARA INSERÇÃO DE GRAMADO SINTÉTICO
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ
DATA: MAIO/2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GOVERNO MUNICIPAL DE Santana do Acaraú
Trabalho e dedicação ao povo santanense!

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - GRAMA SINTÉTICA ESTÁDIO BRAIZÃO (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 92.017,87	R$ 3.899,36	4,2%	R$ 3.748,01	4,1%	R$ 18.192,82	19,8%	R$ 20.398,52	22,2%	R$ 32.637,63	35,5%	R$ 13.141,53	14,3%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.529,93	R$ 3.529,93	100,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 218.528,30	R$ 87.411,32	40,0%	R$ 87.411,32	40,0%	R$ 43.705,66	20,0%		0,0%		0,0%		0,0%
4.0	GRAMADO	R$ 1.902.944,65		0,0%		0,0%	R$ 380.588,93	20,0%	R$ 475.736,16	25,0%	R$ 761.177,86	40,0%	R$ 285.441,70	15,0%
5.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 21.046,33		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	R$ 21.046,33	100,0%
TOTAL EXECUTADO		R$ 2.238.067,08	R$ 94.840,61	4,2%	R$ 91.159,33	4,1%	R$ 442.487,41	19,8%	R$ 496.134,68	22,2%	R$ 793.815,49	35,5%	R$ 319.629,56	14,3%
TOTAL ACUMULADO			R$ 94.840,61	4,2%	R$ 185.999,94	8,3%	R$ 628.487,34	28,1%	R$ 1.124.622,03	50,2%	R$ 1.918.437,52	85,7%	R$ 2.238.067,08	100,0%

MARIA DEIJANE CARNEIRO MENEZES:99687119349

Assinado de forma digital por MARIA DEIJANE CARNEIRO MENEZES:99687119349
Dados: 2026.06.26 16:49:10 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 390