Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 1/2026			
Data orçamento	: 15/10/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00	100,00									
	R$	673.112,96	673.112,96									
Valor parcial:	R$	673.112,96	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00										
	R$	673.112,96										
Valor parcial:	R$	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96	673.112,96

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 2/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 58,20%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	3.417.208,26	170.860,41	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42
Valor parcial:	R$	3.417.208,26	170.860,41	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42
Valor acumulado:	R$	3.417.208,26	170.860,41	341.720,82	512.581,23	683.441,65	854.302,06	1.025.162,47	1.196.022,89	1.366.883,30	1.537.743,71	1.708.604,13

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ADMINISTRAÇÃO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	3.417.208,26	170.860,41	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42
Valor parcial:	R$	3.417.208,26	170.860,41	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42	170.860,41	170.860,41	170.860,42
Valor acumulado:	R$	3.417.208,26	1.879.464,54	2.050.324,95	2.221.185,36	2.392.045,78	2.562.906,19	2.733.766,60	2.904.627,02	3.075.487,43	3.246.347,84	3.417.208,26

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 3/2026			
Data orçamento	: 09/12/2025			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,00	50,00									
	R$	18.874,50	9.437,25									
Valor parcial:	R$	18.874,50	9.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	18.874,50	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	100,00										50,00
	R$	18.874,50										9.437,25
Valor parcial:	R$	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,25
Valor acumulado:	R$	18.874,50	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	9.437,25	18.874,50

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 4/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTO DE APOIO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	10.192,00	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60
Valor parcial:	R$	10.192,00	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60
Valor acumulado:	R$	10.192,00	509,60	1.019,20	1.528,80	2.038,40	2.548,00	3.057,60	3.567,20	4.076,80	4.586,40	5.096,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
EQUIPAMENTO DE APOIO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	10.192,00	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60
Valor parcial:	R$	10.192,00	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60	509,60
Valor acumulado:	R$	10.192,00	5.605,60	6.115,20	6.624,80	7.134,40	7.644,00	8.153,60	8.663,20	9.172,80	9.682,40	10.192,00

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 5/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 05 - CONSUMO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	75.384,20	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21
Valor parcial:	R$	75.384,20	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21
Valor acumulado:	R$	75.384,20	3.769,21	7.538,42	11.307,63	15.076,84	18.846,05	22.615,26	26.384,47	30.153,68	33.922,89	37.692,10

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
MATERIAL DE CONSUMO	%	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	R$	75.384,20	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21
Valor parcial:	R$	75.384,20	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21	3.769,21
Valor acumulado:	R$	75.384,20	41.461,31	45.230,52	48.999,73	52.768,94	56.538,15	60.307,36	64.076,57	67.845,78	71.614,99	75.384,20

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 52/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 52 - MOVIMENTO DE TERRA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 14400,000 M2	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
TERRAPLANAGEM	%	100,00	20,00	80,00								
	R$	14.891.065,45	2.978.213,09	11.912.852,36								
Valor parcial:	R$	14.891.065,45	2.978.213,09	11.912.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	14.891.065,45	2.978.213,09	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
TERRAPLANAGEM	%	100,00										
	R$	14.891.065,45										
Valor parcial:	R$	14.891.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45	14.891.065,45

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 6/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 06 - FUNDAÇÃO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 10142,580 M2	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FUNDAÇÕES	%	100,00		50,00	50,00							
	R$	4.699.645,20		2.349.822,60	2.349.822,60							
Valor parcial:	R$	4.699.645,20	0,00	2.349.822,60	2.349.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	4.699.645,20	0,00	2.349.822,60	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
FUNDAÇÕES	%	100,00										
	R$	4.699.645,20										
Valor parcial:	R$	4.699.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20	4.699.645,20

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 7/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 07 - ESTRUTURA - PILARES			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PILAR	%	100,00			100,00							
	R$	1.489.642,87			1.489.642,87							
Valor parcial:	R$	1.489.642,87	0,00	0,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.489.642,87	0,00	0,00	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PILAR	%	100,00										
	R$	1.489.642,87										
Valor parcial:	R$	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87	1.489.642,87

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 8/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 08 - ESTRUTURA - VIGAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURAS	%	100,00			75,00	25,00						
	R$	2.693.492,04			2.020.119,03	673.373,01						
Valor parcial:	R$	2.693.492,04	0,00	0,00	2.020.119,03	673.373,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.693.492,04	0,00	0,00	2.020.119,03	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESTRUTURAS	%	100,00										
	R$	2.693.492,04										
Valor parcial:	R$	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04	2.693.492,04

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 9/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURAS	%	100,00			25,00	75,00						
	R$	5.342.201,00			1.335.550,25	4.006.650,75						
Valor parcial:	R$	5.342.201,00	0,00	0,00	1.335.550,25	4.006.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	5.342.201,00	0,00	0,00	1.335.550,25	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESTRUTURAS	%	100,00										
	R$	5.342.201,00										
Valor parcial:	R$	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00	5.342.201,00

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 10/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	%	100,00				100,00						
	R$	1.876.587,08				1.876.587,08						
Valor parcial:	R$	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	%	100,00										
	R$	1.876.587,08										
Valor parcial:	R$	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08	1.876.587,08

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 11/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	%	100,00				100,00						
	R$	1.834.012,90				1.834.012,90						
Valor parcial:	R$	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PAINÉIS DE GÊSSO ACARTONADO	%	100,00										
	R$	1.834.012,90										
Valor parcial:	R$	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90	1.834.012,90

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 12/2026			
Data orçamento	: 09/12/2025			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	%	100,00				100,00						
	R$	151.832,65				151.832,65						
Valor parcial:	R$	151.832,65	0,00	0,00	0,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	151.832,65	0,00	0,00	0,00	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	%	100,00										
	R$	151.832,65										
Valor parcial:	R$	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65	151.832,65

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 13/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 13 - COBERTURA - ESTRUTURA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	%	100,00				100,00						
	R$	555.523,25				555.523,25						
Valor parcial:	R$	555.523,25	0,00	0,00	0,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	555.523,25	0,00	0,00	0,00	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESTRUTURAS P/ COBERTURA	%	100,00										
	R$	555.523,25										
Valor parcial:	R$	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25	555.523,25

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 14/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 14 - COBERTURA - TELHAMENTO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
TELHAMENTO	%	100,00					100,00					
	R$	2.388.196,24					2.388.196,24					
Valor parcial:	R$	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
TELHAMENTO	%	100,00										
	R$	2.388.196,24										
Valor parcial:	R$	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24	2.388.196,24

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 15/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	%	100,00					100,00					
	R$	426.948,95					426.948,95					
Valor parcial:	R$	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
CALHAS, RUFOS E PLATIBANDAS	%	100,00										
	R$	426.948,95										
Valor parcial:	R$	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95	426.948,95

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 16/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 16 - IMPERMEABILIZAÇÃO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	%	100,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00				
	R$	840.260,73		168.052,14	168.052,15	168.052,14	168.052,15	168.052,15				
Valor parcial:	R$	840.260,73	0,00	168.052,14	168.052,15	168.052,14	168.052,15	168.052,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	840.260,73	0,00	168.052,14	336.104,29	504.156,43	672.208,58	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO)	%	100,00										
	R$	840.260,73										
Valor parcial:	R$	840.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73	840.260,73

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 17/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00					20,00	80,00				
	R$	1.904.737,55					380.947,51	1.523.790,04				
Valor parcial:	R$	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	380.947,51	1.523.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	380.947,51	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R$	1.904.737,55										
Valor parcial:	R$	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55	1.904.737,55

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 18/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00					20,00	80,00				
	R$	351.995,96					70.399,19	281.596,77				
Valor parcial:	R$	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.399,19	281.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	70.399,19	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R$	351.995,96										
Valor parcial:	R$	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96	351.995,96

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 19/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00						100,00				
	R$	674.933,04						674.933,04				
Valor parcial:	R$	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R$	674.933,04										
Valor parcial:	R$	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04	674.933,04

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 20/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00						100,00				
	R$	2.777,51						2.777,51				
Valor parcial:	R$	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R$	2.777,51										
Valor parcial:	R$	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51	2.777,51

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 21/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIAS	%	100,00						100,00				
	R$	2.210.193,19						2.210.193,19				
Valor parcial:	R$	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIAS	%	100,00										
	R$	2.210.193,19										
Valor parcial:	R$	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19	2.210.193,19

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 22/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00						50,00	50,00			
	R$	1.541.795,00						770.897,50	770.897,50			
Valor parcial:	R$	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.897,50	770.897,50	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.897,50	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00										
	R$	1.541.795,00										
Valor parcial:	R$	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00	1.541.795,00

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 23/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00						50,00	50,00			
	R$	1.292.058,66						646.029,33	646.029,33			
Valor parcial:	R$	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.029,33	646.029,33	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.029,33	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
REVESTIMENTO DE PAREDE	%	100,00										
	R$	1.292.058,66										
Valor parcial:	R$	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66	1.292.058,66

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 24/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00							100,00			
	R$	2.246.802,29							2.246.802,29			
Valor parcial:	R$	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R$	2.246.802,29										
Valor parcial:	R$	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29	2.246.802,29

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 25/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00							50,00	50,00		
	R$	1.977.603,47							988.801,73	988.801,74		
Valor parcial:	R$	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.801,73	988.801,74	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988.801,73	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R$	1.977.603,47										
Valor parcial:	R$	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47	1.977.603,47

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 26/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00							100,00			
	R$	422.832,19							422.832,19			
Valor parcial:	R$	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
REVESTIMENTO DE PISO	%	100,00										
	R$	422.832,19										
Valor parcial:	R$	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19	422.832,19

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 27/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 27 - REVESTIMENTO TETO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
FORRO	%	100,00							50,00	50,00		
	R$	1.094.462,38							547.231,19	547.231,19		
Valor parcial:	R$	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.231,19	547.231,19	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.231,19	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
FORRO	%	100,00										
	R$	1.094.462,38										
Valor parcial:	R$	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38	1.094.462,38

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 28/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 28 - REVESTIMENTO FACHADA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
ESQUADRIA METÁLICA	%	100,00								100,00		
	R$	609.947,33								609.947,33		
Valor parcial:	R$	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.947,33	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.947,33	609.947,33	609.947,33

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
ESQUADRIA METÁLICA	%	100,00										
	R$	609.947,33										
Valor parcial:	R$	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33	609.947,33

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 29/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 29 - PINTURA - PAREDES			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PINTURA	%	100,00								100,00		
	R$	1.542.602,37								1.542.602,37		
Valor parcial:	R$	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.602,37	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PINTURA	%	100,00										
	R$	1.542.602,37										
Valor parcial:	R$	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37	1.542.602,37

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 30/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 30 - PINTURA - TETO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PINTURA	%	100,00								100,00		
	R$	649.281,94								649.281,94		
Valor parcial:	R$	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.281,94	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.281,94	649.281,94	649.281,94

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PINTURA	%	100,00										
	R$	649.281,94										
Valor parcial:	R$	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94	649.281,94

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 31/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 31 - PINTURA - ESQUADRIAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PINTURA	%	100,00								100,00		
	R$	301.467,03								301.467,03		
Valor parcial:	R$	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.467,03	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.467,03	301.467,03	301.467,03

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PINTURA	%	100,00										
	R$	301.467,03										
Valor parcial:	R$	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03	301.467,03

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 32/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 32 - MARMORARIA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
PEITORIS	%	100,00								100,00		
	R$	458.549,85								458.549,85		
Valor parcial:	R$	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.549,85	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.549,85	458.549,85	458.549,85

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
PEITORIS	%	100,00										
	R$	458.549,85										
Valor parcial:	R$	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85	458.549,85

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 33/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
LOUÇAS E METAIS	%	100,00									100,00	
	R$	1.715.310,18									1.715.310,18	
Valor parcial:	R$	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.310,18	0,00
Valor acumulado:	R$	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.310,18	1.715.310,18

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
LOUÇAS E METAIS	%	100,00										
	R$	1.715.310,18										
Valor parcial:	R$	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18	1.715.310,18

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 34/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CORRIMÃO	%	100,00									100,00	
	R$	1.085.077,34									1.085.077,34	
Valor parcial:	R$	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.077,34	0,00
Valor acumulado:	R$	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.077,34	1.085.077,34

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
CORRIMÃO	%	100,00										
	R$	1.085.077,34										
Valor parcial:	R$	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34	1.085.077,34

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 35/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00										50,00
	R$	662.469,49										331.234,74
Valor parcial:	R$	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,74
Valor acumulado:	R$	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.234,74

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	%	100,00	50,00									
	R$	662.469,49	331.234,75									
Valor parcial:	R$	662.469,49	331.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49	662.469,49

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 36/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00									25,00	25,00
	R$	1.514.545,88									378.636,47	378.636,47
Valor parcial:	R$	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.636,47	378.636,47
Valor acumulado:	R$	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.636,47	757.272,94

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	100,00	25,00								25,00	
	R$	1.514.545,88	378.636,47								378.636,47	
Valor parcial:	R$	1.514.545,88	378.636,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.636,47	0,00
Valor acumulado:	R$	1.514.545,88	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.135.909,41	1.514.545,88	1.514.545,88

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 37/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00										
	R$	254.150,53										
Valor parcial:	R$	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00	100,00									
	R$	254.150,53	254.150,53									
Valor parcial:	R$	254.150,53	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53	254.150,53

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 38/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00										
	R$	85.585,92										
Valor parcial:	R$	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00	50,00	50,00								
	R$	85.585,92	42.792,96	42.792,96								
Valor parcial:	R$	85.585,92	42.792,96	42.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	85.585,92	42.792,96	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92	85.585,92

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 39/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00										
	R$	254.727,78										
Valor parcial:	R$	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00	50,00	50,00								
	R$	254.727,78	127.363,89	127.363,89								
Valor parcial:	R$	254.727,78	127.363,89	127.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	254.727,78	127.363,89	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78	254.727,78

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 40/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 40 - PCI - REDE DE HIDRANTES			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00										
	R$	314.932,62										
Valor parcial:	R$	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	%	100,00	50,00	50,00								
	R$	314.932,62	157.466,31	157.466,31								
Valor parcial:	R$	314.932,62	157.466,31	157.466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	314.932,62	157.466,31	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62	314.932,62

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 41/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	%	99,78										
	R$	6.067.725,27										
Valor parcial:	R$	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	%	99,78		100,00								
	R$	6.067.725,27		6.067.725,27								
Valor parcial:	R$	6.081.047,67	0,00	6.067.725,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	6.081.047,67	0,00	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27	6.067.725,27

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 42/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 42 - ILUMINAÇÃO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	%	100,00										
	R$	456.145,34										
Valor parcial:	R$	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇOES ELÉTRICAS	%	100,00			100,00							
	R$	456.145,34			456.145,34							
Valor parcial:	R$	456.145,34	0,00	0,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	456.145,34	0,00	0,00	456.145,34	456.145,34	456.145,34	456.145,34	456.145,34	456.145,34	456.145,34	456.145,34

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 43/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 43 - SPDA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SPDA	%	100,00										
	R$	447.425,30										
Valor parcial:	R$	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
SPDA	%	100,00				100,00						
	R$	447.425,30				447.425,30						
Valor parcial:	R$	447.425,30	0,00	0,00	0,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	447.425,30	0,00	0,00	0,00	447.425,30	447.425,30	447.425,30	447.425,30	447.425,30	447.425,30	447.425,30

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 44/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
CLIMATIZAÇÃO	%	100,00										
	R$	4.511.196,17										
Valor parcial:	R$	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
CLIMATIZAÇÃO	%	100,00								50,00	50,00	
	R$	4.511.196,17								2.255.598,08	2.255.598,09	
Valor parcial:	R$	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.598,08	2.255.598,09	0,00
Valor acumulado:	R$	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255.598,08	4.511.196,17	4.511.196,17

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 45/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 18,60%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
EQUIPAMENTOS	%	100,00										
	R$	19.718.569,10										
Valor parcial:	R$	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
EQUIPAMENTOS	%	100,00									50,00	50,00
	R$	19.718.569,10									9.859.284,55	9.859.284,55
Valor parcial:	R$	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859.284,55	9.859.284,55
Valor acumulado:	R$	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859.284,55	19.718.569,10

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 46/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 46 - DADOS E VOZ			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
INSTALAÇÕES	%	100,00										
	R$	465.090,00										
Valor parcial:	R$	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
INSTALAÇÕES	%	100,00							50,00	50,00		
	R$	465.090,00							232.545,00	232.545,00		
Valor parcial:	R$	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.545,00	232.545,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.545,00	465.090,00	465.090,00	465.090,00

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 47/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 47 - GASES MEDICINAIS			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
GASES MEDICINAIS	%	100,00										
	R$	1.386.649,62										
Valor parcial:	R$	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
GASES MEDICINAIS	%	100,00						50,00	50,00			
	R$	1.386.649,62						693.324,81	693.324,81			
Valor parcial:	R$	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.324,81	693.324,81	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.324,81	1.386.649,62	1.386.649,62	1.386.649,62	1.386.649,62

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 48/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00										
	R$	664.405,05										
Valor parcial:	R$	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00							100,00			
	R$	664.405,05							664.405,05			
Valor parcial:	R$	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.405,05	664.405,05	664.405,05	664.405,05

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 49/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00										
	R$	586.469,52										
Valor parcial:	R$	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00							100,00			
	R$	586.469,52							586.469,52			
Valor parcial:	R$	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.469,52	586.469,52	586.469,52	586.469,52

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 50/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00										
	R$	6.072,60										
Valor parcial:	R$	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
URBANIZAÇÃO	%	100,00								50,00	50,00	
	R$	6.072,60								3.036,30	3.036,30	
Valor parcial:	R$	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30	3.036,30	0,00
Valor acumulado:	R$	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,30	6.072,60	6.072,60

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório de Cronogramas Agrupados

Orçamento	: 8932 - 51/2026			
Data orçamento	: 24/06/2026			
Descrição	: CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA			
Versão	: 51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Bem público	: MATERNIDADE ZONA - NORTE			
Endereço	: Monte das Oliveiras	Bairro	: Monte das Oliveiras	
Município(s)	: Manaus			
Dimensão	: 20,000 MES	Bonificação	: 25,83%	
Data Base	: 01/09/2026 (Com desoneração)	Enc. Sociais	: 98,35%	
Órgão Solicitante	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			
Órgão Elaborador	: 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS			

Cronograma	Observação do Cronograma	Dias do Cronograma
1		600

		Total do Grupo	1º (30dias)	2º (60dias)	3º (90dias)	4º (120dias)	5º (150dias)	6º (180dias)	7º (210dias)	8º (240dias)	9º (270dias)	10º (300dias)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00										
	R$	256.819,41										
Valor parcial:	R$	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor acumulado:	R$	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Total do Grupo	11º (330dias)	12º (360dias)	13º (390dias)	14º (420dias)	15º (450dias)	16º (480dias)	17º (510dias)	18º (540dias)	19º (570dias)	20º (600dias)
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	100,00										100,00
	R$	256.819,41										256.819,41
Valor parcial:	R$	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.819,41
Valor acumulado:	R$	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.819,41

João Luiz Benaion Dumont
Engenheiro Civil
CREA 6018-D

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	673.112,96	100,00	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	100,00	3.417.208,26	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41	5,00	170.860,42
3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	100,00	18.874,50	50,00	9.437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	10.192,00	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60
5	05 - CONSUMO	1	100,00	75.384,20	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21
52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	1	100,00	14.891.065,45	20,00	2.978.213,09	80,00	11.912.852,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06 - FUNDAÇÃO	1	100,00	4.699.645,20	0,00	0,00	50,00	2.349.822,60	50,00	2.349.822,60	0,00	0,00
7	07 - ESTRUTURA - PILARES	1	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00
8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	1	100,00	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2.020.119,03	25,00	673.373,01
9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	1	100,00	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.335.550,25	75,00	4.006.650,75
10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.876.587,08
11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	1	100,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.834.012,90
12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	1	100,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	151.832,65
13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	1	100,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	555.523,25
14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	1	100,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	1	100,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	840.260,73	0,00	0,00	20,00	168.052,14	20,00	168.052,15	20,00	168.052,14
17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	1	100,00	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	1	100,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	1	100,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	1	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	1	100,00	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 - REVESTIMENTO TETO	1	100,00	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	1	100,00	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 - PINTURA - PAREDES	1	100,00	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 - PINTURA - TETO	1	100,00	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	1	100,00	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 - MARMORARIA	1	100,00	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	100,00	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	1	100,00	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	100,00	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	100,00	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	1	100,00	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	1	100,00	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	1	100,00	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 - ILUMINAÇÃO	1	100,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 - SPDA	1	100,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	1	100,00	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1	100,00	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46 - DADOS E VOZ	1	100,00	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 - GASES MEDICINAIS	1	100,00	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	1	100,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	99.132.909,56	3,87	3.835.902,52	14,73	14.605.866,32	7,60	7.538.326,12	9,52	9.441.171,01
			Total Acumulado		3,87	3.835.902,52	18,60	18.441.768,84	26,21	25.980.094,96	35,73	35.421.265,97

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	100,00	3.417.208,26	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41	5,00	170.860,42	5,00	170.860,41
3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	100,00	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	10.192,00	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60
5	05 - CONSUMO	1	100,00	75.384,20	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21
52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	1	100,00	14.891.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06 - FUNDAÇÃO	1	100,00	4.699.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07 - ESTRUTURA - PILARES	1	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	1	100,00	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	1	100,00	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	1	100,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	1	100,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	1	100,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	1	100,00	2.388.196,24	100,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	1	100,00	426.948,95	100,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	840.260,73	20,00	168.052,15	20,00	168.052,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	1.904.737,55	20,00	380.947,51	80,00	1.523.790,04	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	1	100,00	351.995,96	20,00	70.399,19	80,00	281.596,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	1	100,00	674.933,04	0,00	0,00	100,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	1	100,00	2.777,51	0,00	0,00	100,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	1	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	1.541.795,00	0,00	0,00	50,00	770.897,50	50,00	770.897,50	0,00	0,00
23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	1.292.058,66	0,00	0,00	50,00	646.029,33	50,00	646.029,33	0,00	0,00
24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	150 dias		180 dias		210 dias		240 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	1	100,00	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	988.801,73	50,00	988.801,74
26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	422.832,19	0,00	0,00
27	27 - REVESTIMENTO TETO	1	100,00	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	547.231,19	50,00	547.231,19
28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	1	100,00	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	609.947,33
29	29 - PINTURA - PAREDES	1	100,00	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.542.602,37
30	30 - PINTURA - TETO	1	100,00	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	649.281,94
31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	1	100,00	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	301.467,03
32	32 - MARMORARIA	1	100,00	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	458.549,85
33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	100,00	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	1	100,00	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	100,00	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	100,00	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	1	100,00	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	1	100,00	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	1	100,00	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 - ILUMINAÇÃO	1	100,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 - SPDA	1	100,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	1	100,00	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1	100,00	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46 - DADOS E VOZ	1	100,00	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 - GASES MEDICINAIS	1	100,00	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	1	100,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	99.132.909,56	3,64	3.609.683,26	6,51	6.453.408,75	5,85	5.797.733,46	5,32	5.273.020,67
			Total Acumulado		39,37	39.030.949,23	45,88	45.484.357,98	51,73	51.282.091,44	57,05	56.555.112,11

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	100,00	3.417.208,26	5,00	170.860,41	5,00	170.860,42	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41
3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	100,00	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	10.192,00	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60
5	05 - CONSUMO	1	100,00	75.384,20	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21
52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	1	100,00	14.891.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06 - FUNDAÇÃO	1	100,00	4.699.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07 - ESTRUTURA - PILARES	1	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	1	100,00	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	1	100,00	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	1	100,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	1	100,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	1	100,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	1	100,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	1	100,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	840.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	1	100,00	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	1	100,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	1	100,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	1	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	270 dias		300 dias		330 dias		360 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	1	100,00	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 - REVESTIMENTO TETO	1	100,00	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	1	100,00	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 - PINTURA - PAREDES	1	100,00	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 - PINTURA - TETO	1	100,00	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	1	100,00	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 - MARMORARIA	1	100,00	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	100,00	1.715.310,18	100,00	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	1	100,00	1.085.077,34	100,00	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	100,00	662.469,49	0,00	0,00	50,00	331.234,74	50,00	331.234,75	0,00	0,00
36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	100,00	1.514.545,88	25,00	378.636,47	25,00	378.636,47	25,00	378.636,47	0,00	0,00
37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	1	100,00	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	254.150,53	0,00	0,00
38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	1	100,00	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	42.792,96	50,00	42.792,96
39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	127.363,89	50,00	127.363,89
40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	1	100,00	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	157.466,31	50,00	157.466,31
41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	6.067.725,27
42	42 - ILUMINAÇÃO	1	100,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 - SPDA	1	100,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	1	100,00	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1	100,00	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46 - DADOS E VOZ	1	100,00	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 - GASES MEDICINAIS	1	100,00	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	1	100,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	99.132.909,56	3,38	3.354.163,21	0,89	885.010,44	1,48	1.466.784,13	6,63	6.570.487,65
			Total Acumulado		60,43	59.909.275,32	61,33	60.794.285,76	62,81	62.261.069,89	69,43	68.831.557,54

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	390 dias		420 dias		450 dias		480 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	100,00	3.417.208,26	5,00	170.860,41	5,00	170.860,42	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41
3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	100,00	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	10.192,00	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60
5	05 - CONSUMO	1	100,00	75.384,20	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21
52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	1	100,00	14.891.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06 - FUNDAÇÃO	1	100,00	4.699.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07 - ESTRUTURA - PILARES	1	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	1	100,00	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	1	100,00	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	1	100,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	1	100,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	1	100,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	1	100,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	1	100,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	840.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	1	100,00	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	1	100,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	1	100,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	1	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	390 dias		420 dias		450 dias		480 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	1	100,00	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 - REVESTIMENTO TETO	1	100,00	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	1	100,00	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 - PINTURA - PAREDES	1	100,00	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 - PINTURA - TETO	1	100,00	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	1	100,00	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 - MARMORARIA	1	100,00	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	100,00	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	1	100,00	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	100,00	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	100,00	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	1	100,00	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	1	100,00	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	1	100,00	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 - ILUMINAÇÃO	1	100,00	456.145,34	100,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 - SPDA	1	100,00	447.425,30	0,00	0,00	100,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	1	100,00	4.511.196,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1	100,00	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46 - DADOS E VOZ	1	100,00	465.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 - GASES MEDICINAIS	1	100,00	1.386.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	693.324,81
48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	1	100,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	99.132.909,56	0,64	631.284,56	0,63	622.564,53	0,18	175.139,22	0,88	868.464,03
			Total Acumulado		70,07	69.462.842,10	70,70	70.085.406,63	70,88	70.260.545,85	71,75	71.129.009,88

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	510 dias		540 dias		570 dias		600 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS	1	100,00	673.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1	100,00	3.417.208,26	5,00	170.860,42	5,00	170.860,41	5,00	170.860,41	5,00	170.860,42
3	03 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	100,00	18.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.437,25
4	04 - EQUIPAMENTOS DE APOIO	1	100,00	10.192,00	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60	5,00	509,60
5	05 - CONSUMO	1	100,00	75.384,20	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21	5,00	3.769,21
52	52 - MOVIMENTO DE TERRA	1	100,00	14.891.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06 - FUNDAÇÃO	1	100,00	4.699.645,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07 - ESTRUTURA - PILARES	1	100,00	1.489.642,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08 - ESTRUTURA - VIGAS	1	100,00	2.693.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09 - ESTRUTURA - LAJE E ESCADA	1	100,00	5.342.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1	100,00	1.876.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DRYWALL	1	100,00	1.834.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS - DIVISÓRIAS	1	100,00	151.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 - COBERTURA - ESTRUTURA	1	100,00	555.523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - COBERTURA - TELHAMENTO	1	100,00	2.388.196,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 - COBERTURA - COMPLEMENTOS	1	100,00	426.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 - IMPERMEABILIZAÇÃO	1	100,00	840.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	1	100,00	1.904.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PORTAS DE ALUMINIO	1	100,00	351.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS DE ALUMINIO	1	100,00	674.933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 - ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS METÁLICAS	1	100,00	2.777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 - ESQUADRIAS METÁLICAS - ACESSÓRIOS	1	100,00	2.210.193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	1.541.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 - REVESTIMENTO DE PAREDE - REVESTIMENTO CERÂMICO	1	100,00	1.292.058,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - REVESTIMENTO ARGAMASSADO	1	100,00	2.246.802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

Orçamento : 8932
Descrição : CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA
Endereço : Monte das Oliveiras
Município : Manaus
Órgão solicitante : 43102 - UGPE - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Bem público : MATERNIDADE ZONA - NORTE
Bairro : Monte das Oliveiras

Variação	Descrição	Cronograma	% do Item	Valor do Item	510 dias		540 dias		570 dias		600 dias	
					%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
25	25 - REVESTIMENTO DE PISO INTERNO - GRANILITE, VINÍLICO E RODAPÉ	1	100,00	1.977.603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 - REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	1	100,00	422.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 - REVESTIMENTO TETO	1	100,00	1.094.462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 - REVESTIMENTO FACHADA	1	100,00	609.947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 - PINTURA - PAREDES	1	100,00	1.542.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 - PINTURA - TETO	1	100,00	649.281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 - PINTURA - ESQUADRIAS	1	100,00	301.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 - MARMORARIA	1	100,00	458.549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1	100,00	1.715.310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 - CORRIMÃO, GUARDA CORPO, PROTETOR DE PAREDE E CATRACAS	1	100,00	1.085.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	100,00	662.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	100,00	1.514.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	378.636,47	0,00	0,00
37	37 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	1	100,00	254.150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 - PCI - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	1	100,00	85.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 - PCI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	1	100,00	254.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 - PCI - REDE DE HIDRANTES	1	100,00	314.932,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	100,00	6.081.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 - ILUMINAÇÃO	1	100,00	456.145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 - SPDA	1	100,00	447.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 - CLIMATIZAÇÃO - INFRAESTRUTURA	1	100,00	4.511.196,17	0,00	0,00	50,00	2.255.598,08	50,00	2.255.598,09	0,00	0,00
45	45 - CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS	1	100,00	19.718.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	9.859.284,55	50,00	9.859.284,55
46	46 - DADOS E VOZ	1	100,00	465.090,00	50,00	232.545,00	50,00	232.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 - GASES MEDICINAIS	1	100,00	1.386.649,62	50,00	693.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48 - URBANIZAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1	100,00	664.405,05	100,00	664.405,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 - URBANIZAÇÃO - PAISAGISMO	1	100,00	586.469,52	100,00	586.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 - URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	1	100,00	6.072,60	0,00	0,00	50,00	3.036,30	50,00	3.036,30	0,00	0,00
51	51 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	100,00	256.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	256.819,41
			Total	99.132.909,56	2,37	2.351.883,61	2,69	2.666.318,60	12,78	12.671.694,63	10,39	10.300.680,44
			Total Acumulado		74,12	73.480.893,49	76,81	76.147.212,09	89,60	88.818.906,72	99,99	99.119.587,16

Relatório do Resumo do Cronograma Físico Financeiro

RESUMO DOS ORÇAMENTOS			
Orçamento	**Descrição**	**Variações**	**Valor**
8932/2026	CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE DE PORTE TIPO 2 - TC nº 963514/2024/MS/CAIXA	1, 2, 3, 4, 5, 52, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51	99.132.909,56
Total Geral			**99.132.909,56**