COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PMM
785

Prefeitura de Maracanaú

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CESAR CALS NETO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ATESTO QUE A PRESENTE CÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL
07 / 10 / 20

L. NETO
ENGENHARIA CNPJ: 22.161.782/0001-37

Prefeitura de Maracanaú

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PMMC 786

MUNICÍPIO DE MARACANAÚ - PREFEITURA MUNICIPAL
CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIOS NA ESCOLA MUNICIPAL CESAR CALS NETO — **DATA: abr/26**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 222.801,00	16,50% R$ 36.762,17	16,50% R$ 36.762,17	16,50% R$ 36.762,17	16,50% R$ 36.762,17	16,50% R$ 36.762,17	17,50% R$ 38.990,18	100,00% R$ 222.801,03
2	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	R$ 14.284,46	100,00% R$ 14.284,46						100,00% R$ 14.284,46
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 55.178,70	100,00% R$ 55.178,70						100,00% R$ 55.178,70
4	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 34.875,13	60,00% R$ 20.925,08	40,00% R$ 13.950,05					100,00% R$ 34.875,13
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	R$ 71.922,47	30,00% R$ 21.576,74	40,00% R$ 28.768,99	30,00% R$ 21.576,74				100,00% R$ 71.922,47
6	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R$ 20.618,43	30,00% R$ 6.185,53	40,00% R$ 8.247,37	30,00% R$ 6.185,53				100,00% R$ 20.618,43
7	COBERTURA	R$ 91.547,01		50,00% R$ 45.773,51	50,00% R$ 45.773,51				100,00% R$ 91.547,02
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 20.687,40			20,00% R$ 4.137,48	40,00% R$ 8.274,96	40,00% R$ 8.274,96		100,00% R$ 20.687,40
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 18.558,21			20,00% R$ 3.711,64	40,00% R$ 7.423,28	40,00% R$ 7.423,28		100,00% R$ 18.558,20
10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R$ 47.641,57			20,00% R$ 9.528,31	40,00% R$ 19.056,63	40,00% R$ 19.056,63		100,00% R$ 47.641,57
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 45.398,01				50,00% R$ 22.699,01	50,00% R$ 22.699,01		100,00% R$ 45.398,02
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -SDPA	R$ 14.192,82				50,00% R$ 7.096,41	50,00% R$ 7.096,41		100,00% R$ 14.192,82
13	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	R$ 1.807,91				50,00% R$ 903,96	50,00% R$ 903,96		100,00% R$ 1.807,92
14	REVESTIMENTOS	R$ 48.330,03				50,00% R$ 24.165,02	50,00% R$ 24.165,02		100,00% R$ 48.330,04
15	PISOS	R$ 105.319,47				50,00% R$ 52.659,74	50,00% R$ 52.659,74		100,00% R$ 105.319,48
16	ESQUADRIAS	R$ 30.858,06						100,00% R$ 30.858,06	100,00% R$ 30.858,06
17	EQUIPAMENTOS E ALAMBRADOS	R$ 23.810,20						100,00% R$ 23.810,20	100,00% R$ 23.810,20
18	PINTURA	R$ 16.356,72						100,00% R$ 16.356,72	100,00% R$ 16.356,72
19	INSTALAÇÕES DA SUBSTAÇÃO	R$ 82.393,98		30,00% R$ 24.718,19	40,00% R$ 32.957,59	30,00% R$ 24.718,19			100,00% R$ 82.393,97
20	FOSSAS SÉPTICAS	R$ 21.231,15					50,00% R$ 10.615,58	100,00% R$ 10.615,58	100,00% R$ 21.231,15
21	SISTEMAS DE ALARME	R$ 10.094,72						100,00% R$ 10.094,72	100,00% R$ 10.094,72
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 11.115,64						100,00% R$ 11.115,64	100,00% R$ 11.115,64
		R$ 1.009.023,09	R$ 154.912,68	R$ 158.220,28	R$ 160.632,97	R$ 203.759,37	R$ 189.656,76	R$ 141.841,04	R$ 1.009.023,09
			R$ 154.912,68	R$ 313.132,96	R$ 473.765,93	R$ 677.525,30	R$ 867.182,06	R$ 1.009.023,09	

Francisco Lodonio de Sousa Neto
Crea 54200D
Eng. Civil

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ATESTO QUE A PRESENTE CÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL
07 / 10 / 26