Matrizes de Riscos > Matriz de Riscos Nº 8/2026

7. Painel

Voltar | Concluir MR

Filtrar por fase:

Todas

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nivel	Alocado para
1	Atraso na conclusão do planejamento da contratação	Planejamento	3	3	Alto	Administração
2	Levantamento impreciso da demanda existente.	Planejamento	2	2	Médio	Administração
3	Especificação deficiente do objeto ou das condições de fornecimento e recebimento.	Planejamento	3	3	Alto	Administração
4	Equipe de planejamento da contratação sem os requisitos necessários para elaborar os artefatos.	Planejamento	2	1	Baixo	Administração