PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30DIAS	60DIAS	90DIAS	120DIAS	ACUM.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	29.835,00	26,91%	24,61%	24,61%	23,87%	100,00%
			8.028,60	7.342,39	7.342,39	7.121,61	29.835,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.166,25	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			30.166,25	0,00	0,00	0,00	30.166,25
3.0	REQUALIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	462.914,31	30,00%	35,00%	35,00%	0,00%	100,00%
			138.874,29	162.020,01	162.020,01	0,00	462.914,31
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	65.321,34	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	65.321,34	65.321,34
5.0	PASSEIO	22.573,86	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	22.573,86	22.573,86
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	6.355,02	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	6.355,02	6.355,02
7.0	SERVIÇOS FINAIS	8.654,06	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	8.654,06	8.654,06
PORCENTAGEM		100,00%	28,29%	27,06%	27,06%	17,58%	100,00%
TOTAL GERAL		625.819,84	177.069,14	169.362,40	169.362,40	110.025,89	625.819,84

ARTUR OTHON SILVA LIMA:04843868329

Assinado de forma digital por ARTUR OTHON SILVA LIMA:04843868329
Dados: 2025.07.08 17:29:36 -03'00'