CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE DE TRABALHO: EEMTI MARIA AMÉLIA PERDIGÃO SAMPAIO

OBJETO DA OBRA: REFORMA DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E DE 01 SALA DE AULA

MUNICÍPIO: PALMÁCIA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

BDI **21,54%**

SERVIÇOS	ITEM	DESCRIÇÃO	%	R$	DIAS			
					30		60	
					%	R$	%	R$
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	1	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - CIVIL	37,13%	R$ 39.877,81	50,00%	R$ 19.938,91	50,00%	R$ 19.938,91
	2	SALA DE AULA - CIVIL	35,08%	R$ 37.677,17	50,00%	R$ 18.838,59	50,00%	R$ 18.838,59
	3	CIRCULAÇÃO - CIVIL	9,38%	R$ 10.072,78	50,00%	R$ 5.036,39	50,00%	R$ 5.036,39
	4	QF-1 E QF-LC - ELÉTRICA	1,02%	R$ 1.096,22	50,00%	R$ 548,11	50,00%	R$ 548,11
	5	SALA DE AULA - ELÉTRICA	8,67%	R$ 9.312,68	50,00%	R$ 4.656,34	50,00%	R$ 4.656,34
	6	LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - ELÉTRICA	8,71%	R$ 9.357,45	50,00%	R$ 4.678,73	50,00%	R$ 4.678,73
		VALOR SIMPLES	**100,00%**	**R$ 107.394,11**	50,00%	R$ 53.697,06	50,00%	R$ 53.697,06
		VALOR COM BDI		**R$ 23.132,69**	50,00%	R$ 11.566,35	50,00%	R$ 11.566,35
		VALOR ACUM.		**R$ 130.526,80**	**50,00%**	**R$ 65.263,40**	**100,00%**	**R$ 130.526,80**

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei Federal nº 14.063/2020 e Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código DE37-0DD5-FD8C-B89B.
SUITE