CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

VALOR MÁXIMO PROPOSTO: **R$ 1.926.017,79**

PRAZO DA OBRA: 10 MESES

ITEM	SERVIÇO	VALOR POR ETAPA	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	PESO TOTAL	
			FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 148.778,50	R$ 79.596,49 53,50%	R$ 9.596,21 6,45%	R$ 9.596,21 6,45%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	R$ 7.141,37 4,80%	**9,35%**	**100,00%**
2	FUNDAÇÃO	R$ 173.433,43	R$ 117.934,73 68,00%	R$ 55.498,70 32,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**10,89%**	**100,00%**
3	ESTRUTURA	R$ 230.515,35	R$ -	R$ 92.206,14 40,00%	R$ 92.206,14 40,00%	R$ 46.103,07 20,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**14,48%**	**100,00%**
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 142.157,30	R$ -	R$ -	R$ 56.862,92 40,00%	R$ 56.862,92 40,00%	R$ 28.431,45 20,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**8,93%**	**100,00%**
5	COBERTURA	R$ 70.060,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.012,07 20,00%	R$ 42.036,20 60,00%	R$ 14.012,07 20,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**4,40%**	**100,00%**
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 11.845,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.845,42 100,00%	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**0,74%**	**100,00%**
7	ESQUADRIAS	R$ 139.686,29	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 34.920,87 25,00%	R$ 34.921,57 25,00%	R$ 55.875,21 40,00%	R$ -	R$ 13.968,63 10,00%	**8,77%**	**100,00%**
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 58.315,20	R$ -	R$ -	R$ 5.831,52 10,00%	R$ 5.831,52 10,00%	R$ 5.831,52 10,00%	R$ 23.326,08 40,00%	R$ 17.494,56 30,00%	R$ -	R$ -	R$ -	**3,66%**	**100,00%**
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 76.956,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.239,04 25,00%	R$ 19.239,04 25,00%	R$ 19.239,04 25,00%	R$ 19.239,04 25,00%	R$ -	**4,83%**	**100,00%**
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 14.565,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.913,09 20,00%	R$ 5.097,91 35,00%	R$ 5.097,91 35,00%	R$ 1.456,55 10,00%	**0,91%**	**100,00%**
11	REVESTIMENTO DE TETO	R$ 29.130,51	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 14.565,26 50,00%	R$ 14.565,26 50,00%	R$ -	**1,83%**	**100,00%**
12	PINTURA	R$ 59.601,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.880,40 30,00%	R$ 41.720,92 70,00%	**3,74%**	**100,00%**
13	MARMORARIA	R$ 8.742,46	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.496,98 40,00%	R$ 5.245,48 60,00%	R$ -	**0,55%**	**100,00%**
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 47.208,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 18.883,32 40,00%	R$ 19.827,49 42,00%	R$ 8.497,49 18,00%	**2,97%**	**100,00%**
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 93.912,58	R$ -	R$ 7.513,01 8,00%	R$ 9.391,26 10,00%	R$ 14.086,89 15,00%	R$ 18.782,52 20,00%	R$ 14.086,89 15,00%	R$ 14.086,89 15,00%	R$ 9.391,26 10,00%	R$ 6.573,86 7,00%	R$ -	**5,90%**	**100,00%**
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 174.283,40	R$ -	R$ 13.942,67 8,00%	R$ 20.914,01 12,00%	R$ 13.942,67 8,00%	R$ 34.856,68 20,00%	R$ 27.885,34 16,00%	R$ 27.885,34 16,00%	R$ -	R$ 17.428,35 10,00%	R$ 17.428,34 10,00%	**10,95%**	**100,00%**
17	CLIMATIZAÇÃO	R$ 82.665,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 82.665,97 100,00%	**5,19%**	**100,00%**
18	DADOS E VOZ	R$ 7.092,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.092,88 100,00%	**0,45%**	**100,00%**
19	GASES MEDICINAIS	R$ 13.142,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.142,50 100,00%	R$ -	**0,83%**	**100,00%**
20	URBANIZAÇÃO	R$ 4.456,27	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 445,63 10,00%	R$ 4.010,64 90,00%	**0,28%**	**100,00%**
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 5.332,19	R$ 539,08 10,11%	R$ 553,48 10,38%	R$ 554,55 10,40%	R$ 495,36 9,29%	R$ 533,22 10,00%	R$ 551,35 10,34%	R$ 566,28 10,62%	R$ 576,41 10,81%	R$ 486,30 9,12%	R$ 476,16 8,93%	**0,33%**	**100,00%**
TOTAIS MENSAIS		**SEM BDI**	**R$ 198.070,30**	**R$ 179.310,21**	**R$ 195.356,61**	**R$ 158.475,87**	**R$ 149.458,38**	**R$ 141.163,01**	**R$ 124.248,14**	**R$ 134.266,75**	**R$ 127.073,58**	**R$ 184.458,95**	**100,00%**	
		COM BDI	**R$ 239.645,26**	**R$ 216.947,42**	**R$ 236.361,96**	**R$ 191.739,96**	**R$ 180.829,69**	**R$ 170.793,12**	**R$ 150.327,82**	**R$ 162.449,34**	**R$ 153.746,32**	**R$ 223.176,90**		
		% PERIODO	**10,28%**	**9,31%**	**10,14%**	**8,23%**	**7,76%**	**7,33%**	**6,45%**	**6,97%**	**6,60%**	**9,58%**		
TOTAL ACUMULADO			**R$ 239.645,26**	**R$ 456.592,68**	**R$ 692.954,64**	**R$ 884.694,60**	**R$ 1.065.524,29**	**R$ 1.236.317,41**	**R$ 1.386.645,23**	**R$ 1.549.094,57**	**R$ 1.702.840,89**	**R$ 1.926.017,79**	**100,00%**	
			10,28%	**19,59%**	**29,74%**	**37,97%**	**45,72%**	**53,05%**	**59,51%**	**66,48%**	**88,41%**	**100,00%**		
TOTAL		**R$1.926.017,79**												

Documento assinado digitalmente

gov.br

REGINALDO DE ARAUJO PEDROSA
Data: 02/04/2025 11:06:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

REGINALDO DE ARAÚJO PEDROSA
ENG CIVIL
CREA 10.795/D-CE