CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
LOCAL:	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFALTIL VICENTE PAULINO	R$ 1.543.662,37	8,72 %	10,48 %	17,17 %	24,48 %	14,73 %	8,42 %	8,54 %	7,45 %	100,00 %
			R$ 134.511,06	R$ 161.787,15	R$ 264.894,70	R$ 377.665,25	R$ 227.247,49	R$ 130.041,11	R$ 131.808,77	R$ 115.706,84	R$ 1.543.662,37
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 53.940,00	8,63 %	10,37 %	16,98 %	24,22 %	14,57 %	8,63 %	8,62 %	7,98 %	100,00 %
			R$ 4.655,02	R$ 5.593,58	R$ 9.159,01	R$ 13.064,27	R$ 7.859,06	R$ 4.655,02	R$ 4.649,63	R$ 4.304,41	R$ 53.940,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 41.218,30	100,00 %								100,00 %
			R$ 41.218,30								R$ 41.218,30
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 21.685,73	100,00 %								100,00 %
			R$ 21.685,73								R$ 21.685,73
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 36.481,96	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 18.240,98	R$ 18.240,98							R$ 36.481,96
1.5	FUNDAÇÕES	R$ 97.422,05	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 48.711,03	R$ 48.711,02							R$ 97.422,05
1.6	ESTRUTURA	R$ 99.157,30		90,00 %	10,00 %						100,00 %
				R$ 89.241,57	R$ 9.915,73						R$ 99.157,30
1.7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 72.401,53			100,00 %						100,00 %
					R$ 72.401,53						R$ 72.401,53
1.8	COBERTURA	R$ 346.836,85			50,00 %	50,00 %					100,00 %
					R$ 173.418,43	R$ 173.418,42					R$ 346.836,85
1.9	REVESTIMENTOS	R$ 132.627,67				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 66.313,84	R$ 66.313,83				R$ 132.627,67
1.10	PISOS	R$ 138.992,05				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 69.496,03	R$ 69.496,02				R$ 138.992,05
1.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 94.019,67					30,00 %	70,00 %			100,00 %
							R$ 28.205,90	R$ 65.813,77			R$ 94.019,67
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 51.771,38				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 25.885,69	R$ 25.885,69				R$ 51.771,38
1.13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R$ 5.882,07						100,00 %			100,00 %
								R$ 5.882,07			R$ 5.882,07
1.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 58.973,99				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 29.487,00	R$ 29.486,99				R$ 58.973,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAUBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,61%	59,72%
SEINFRA	029.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
1.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.886,71						100,00 %			100,00 %
								R$ 1.886,71			R$ 1.886,71
1.16	PINTURA	R$ 51.803,54						100,00 %			100,00 %
								R$ 51.803,54			R$ 51.803,54
1.17	RESERVATÓRIO ELEVADO / CISTERNA	R$ 56.915,95							70,00 %	30,00 %	100,00 %
									R$ 39.841,17	R$ 17.074,78	R$ 56.915,95
1.18	CASA DE GÁS	R$ 6.394,82							100,00 %		100,00 %
									R$ 6.394,82		R$ 6.394,82
1.19	FACHADA	R$ 161.846,30							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R$ 80.923,15	R$ 80.923,15	R$ 161.846,30
1.20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.901,75								100,00 %	100,00 %
										R$ 2.901,75	R$ 2.901,75
1.21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.502,75								100,00 %	100,00 %
										R$ 10.502,75	R$ 10.502,75
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR	R$ 1.452.758,06	6,57 %	8,44 %	17,24 %	24,69 %	15,10 %	9,32 %	9,72 %	8,92 %	100,00 %
			R$ 95.788,22	R$ 122.931,46	R$ 251.202,20	R$ 359.730,08	R$ 220.107,77	R$ 135.944,23	R$ 141.698,16	R$ 125.355,94	R$ 1.452.758,06
2.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 51.534,00	6,73 %	8,34 %	17,04 %	24,39 %	14,92 %	9,76 %	9,88 %	8,93 %	100,00 %
			R$ 3.468,24	R$ 4.297,94	R$ 8.781,39	R$ 12.569,14	R$ 7.688,87	R$ 5.029,72	R$ 5.096,71	R$ 4.601,99	R$ 51.534,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 20.683,39	100,00 %								100,00 %
			R$ 20.683,39								R$ 20.683,39
2.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 32.265,94	100,00 %								100,00 %
			R$ 32.265,94								R$ 32.265,94
2.4	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 15.651,04	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 7.825,52	R$ 7.825,52							R$ 15.651,04
2.5	FUNDAÇÕES	R$ 63.090,26	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 31.545,13	R$ 31.545,13							R$ 63.090,26
2.6	ESTRUTURA	R$ 88.069,86		90,00 %	10,00 %						100,00 %
				R$ 79.262,87	R$ 8.806,99						R$ 88.069,86
2.7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 72.914,67			100,00 %						100,00 %
					R$ 72.914,67						R$ 72.914,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Pública

Rua Antonio Carlos, 210 – Pantanal – 62200-000 – Nova Russas – Ceará – semecnr@gmail com (88)3672 1921

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202604	111,51%	89,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	202604 COM DESONERAÇÃO	98,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
2.8	COBERTURA	R$ 321.398,30			50,00 %	50,00 %					100,00 %
					R$ 160.699,15	R$ 160.699,15					R$ 321.398,30
2.9	REVESTIMENTOS	R$ 133.920,33				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 66.960,17	R$ 66.960,16				R$ 133.920,33
2.10	PISOS	R$ 121.826,99				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 60.913,50	R$ 60.913,49				R$ 121.826,99
2.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 86.523,78					30,00 %	70,00 %			100,00 %
							R$ 25.957,13	R$ 60.566,65			R$ 86.523,78
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 53.562,18				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 26.781,09	R$ 26.781,09				R$ 53.562,18
2.13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R$ 6.025,02						100,00 %			100,00 %
								R$ 6.025,02			R$ 6.025,02
2.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 63.614,06				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 31.807,03	R$ 31.807,03				R$ 63.614,06
2.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.886,71						100,00 %			100,00 %
								R$ 1.886,71			R$ 1.886,71
2.16	PINTURA	R$ 62.436,13						100,00 %			100,00 %
								R$ 62.436,13			R$ 62.436,13
2.17	RESERVATÓRIO ELEVADO / CISTERNA	R$ 56.915,95							70,00 %	30,00 %	100,00 %
									R$ 39.841,17	R$ 17.074,78	R$ 56.915,95
2.18	CASA DE GÁS	R$ 6.394,82							100,00 %		100,00 %
									R$ 6.394,82		R$ 6.394,82
2.19	FACHADA	R$ 180.730,91							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R$ 90.365,46	R$ 90.365,45	R$ 180.730,91
2.20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.726,64								100,00 %	100,00 %
										R$ 2.726,64	R$ 2.726,64
2.21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 10.587,08								100,00 %	100,00 %
										R$ 10.587,08	R$ 10.587,08
3	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA	R$ 1.489.969,64	6,14 %	8,86 %	17,12 %	22,78 %	16,51 %	12,02 %	8,95 %	7,84 %	100,00 %
			R$ 91.469,86	R$ 128.926,69	R$ 254.696,32	R$ 338.738,77	R$ 245.650,58	R$ 179.851,35	R$ 133.161,40	R$ 118.474,67	R$ 1.489.969,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

Rua Antonio Carlos 210 – Pantanal – 62200-000 – Nova Russas – Ceará – semecnr@gmail.com (88)3672 1921

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAUBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	202604	111,51%	89,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	202604 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
3.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 52.432,00	6,56 %	8,75 %	16,82 %	22,51 %	16,32 %	11,87 %	8,86 %	8,11 %	100,00 %
			R$ 3.439,54	R$ 4.587,80	R$ 8.871,49	R$ 11.802,44	R$ 8.556,90	R$ 6.223,68	R$ 4.697,91	R$ 4.252,24	R$ 52.432,00
3.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 21.494,85	100,00 %								100,00 %
			R$ 21.494,85								R$ 21.494,85
3.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 22.672,99	100,00 %								100,00 %
			R$ 22.672,99								R$ 22.672,99
3.4	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 19.426,96	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 9.713,48	R$ 9.713,48							R$ 19.426,96
3.5	FUNDAÇÕES	R$ 68.297,99	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 34.149,00	R$ 34.148,99							R$ 68.297,99
3.6	ESTRUTURA	R$ 89.418,24		90,00 %	10,00 %						100,00 %
				R$ 80.476,42	R$ 8.941,82						R$ 89.418,24
3.7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 71.539,00			100,00 %						100,00 %
					R$ 71.539,00						R$ 71.539,00
3.8	COBERTURA	R$ 330.688,02			50,00 %	50,00 %					100,00 %
					R$ 165.344,01	R$ 165.344,01					R$ 330.688,02
3.9	REVESTIMENTOS	R$ 142.050,89				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 71.025,46	R$ 71.025,44				R$ 142.050,89
3.10	PISOS	R$ 129.930,02				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 64.965,01	R$ 64.965,01				R$ 129.930,02
3.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 76.523,02					30,00 %	70,00 %			100,00 %
							R$ 22.956,91	R$ 53.566,11			R$ 76.523,02
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 51.203,72				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 25.601,86	R$ 25.601,86				R$ 51.203,72
3.13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R$ 5.882,07						100,00 %			100,00 %
								R$ 5.882,07			R$ 5.882,07
3.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 105.088,92					50,00 %	50,00 %			100,00 %
							R$ 52.544,46	R$ 52.544,46			R$ 105.088,92
3.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.886,71						100,00 %			100,00 %
								R$ 1.886,71			R$ 1.886,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEGUINTES CRECHES CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,46%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
3.16	PINTURA	R$ 58.748,32						100,00 %			100,00 %
								R$ 58.748,32			R$ 58.748,32
3.17	RESERVATÓRIO ELEVADO / CISTERNA	R$ 56.915,95							70,00 %	30,00 %	100,00 %
									R$ 39.841,17	R$ 17.074,78	R$ 56.915,95
3.18	CASA DE GÁS	R$ 6.394,82							100,00 %		100,00 %
									R$ 6.394,82		R$ 6.394,82
3.19	FACHADA	R$ 164.454,99							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R$ 82.227,50	R$ 82.227,49	R$ 164.454,99
3.20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 2.901,75								100,00 %	100,00 %
										R$ 2.901,75	R$ 2.901,75
3.21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 12.018,41								100,00 %	100,00 %
										R$ 12.018,41	R$ 12.018,41
4	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO	R$ 1.620.555,41	7,27 %	8,05 %	16,49 %	25,97 %	16,74 %	9,03 %	8,27 %	8,18 %	100,00 %
			R$ 117.885,25	R$ 130.334,35	R$ 267.177,03	R$ 420.733,18	R$ 271.232,81	R$ 146.257,40	R$ 134.123,63	R$ 132.811,76	R$ 1.620.555,41
4.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 57.167,00	7,46 %	7,97 %	16,33 %	25,70 %	16,57 %	8,93 %	8,45 %	8,59 %	100,00 %
			R$ 4.264,66	R$ 4.556,21	R$ 9.335,37	R$ 14.691,92	R$ 9.472,57	R$ 5.105,01	R$ 4.830,61	R$ 4.910,65	R$ 57.167,00
4.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 22.978,63	100,00 %								100,00 %
			R$ 22.978,63								R$ 22.978,63
4.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 43.854,50	100,00 %								100,00 %
			R$ 43.854,50								R$ 43.854,50
4.4	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 21.146,05	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 10.573,03	R$ 10.573,02							R$ 21.146,05
4.5	FUNDAÇÕES	R$ 72.428,86	50,00 %	50,00 %							100,00 %
			R$ 36.214,43	R$ 36.214,43							R$ 72.428,86
4.6	ESTRUTURA	R$ 87.767,43		90,00 %	10,00 %						100,00 %
				R$ 78.990,69	R$ 8.776,74						R$ 87.767,43
4.7	PAREDES E PAINÉIS	R$ 74.350,92			100,00 %						100,00 %
					R$ 74.350,92						R$ 74.350,92
4.8	COBERTURA	R$ 349.427,99			50,00 %	50,00 %					100,00 %
					R$ 174.714,00	R$ 174.713,99					R$ 349.427,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TITULO.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 BDI : 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	89,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	Total parcela
4.9	REVESTIMENTOS	R$ 159.576,98				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 79.788,49	R$ 79.788,49				R$ 159.576,98
4.10	PISOS	R$ 133.113,72				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 66.556,86	R$ 66.556,86				R$ 133.113,72
4.11	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R$ 101.443,23					30,00 %	70,00 %			100,00 %
							R$ 30.432,97	R$ 71.010,26			R$ 101.443,23
4.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 52.069,46				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 26.034,73	R$ 26.034,73				R$ 52.069,46
4.13	INSTALAÇÕES DE LÓGICA	R$ 6.025,02						100,00 %			100,00 %
								R$ 6.025,02			R$ 6.025,02
4.14	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R$ 117.894,38				50,00 %	50,00 %				100,00 %
						R$ 58.947,19	R$ 58.947,19				R$ 117.894,38
4.15	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R$ 2.034,15						100,00 %			100,00 %
								R$ 2.034,15			R$ 2.034,15
4.16	RESERVATÓRIO ELEVADO / CISTERNA	R$ 56.915,95							70,00 %	30,00 %	100,00 %
									R$ 39.841,17	R$ 17.074,78	R$ 56.915,95
4.17	CASA DE GÁS	R$ 6.394,82								100,00 %	100,00 %
										R$ 6.394,82	R$ 6.394,82
4.18	FACHADA	R$ 178.903,70							50,00 %	50,00 %	100,00 %
									R$ 89.451,85	R$ 89.451,85	R$ 178.903,70
4.19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R$ 3.268,78								100,00 %	100,00 %
										R$ 3.268,78	R$ 3.268,78
4.20	PINTURA	R$ 62.082,96						100,00 %			100,00 %
								R$ 62.082,96			R$ 62.082,96
4.21	SERVIÇOS FINAIS	R$ 11.710,88								100,00 %	100,00 %
										R$ 11.710,88	R$ 11.710,88
		R$ 6.106.945,48	R$ 439.654,39	R$ 543.979,65	R$ 1.037.970,26	R$ 1.496.867,28	R$ 964.238,65	R$ 591.094,09	R$ 540.791,96	R$ 492.349,21	R$ 6.106.945,48
			R$ 439.654,39	R$ 983.634,04	R$ 2.021.604,29	R$ 3.518.471,57	R$ 4.482.710,22	R$ 5.073.804,31	R$ 5.614.596,27	R$ 6.106.945,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TÍTULO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE.
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS SEGUINTES CRECHES: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VICENTE PAULINO, NO BAIRRO TIMBAÚBA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA AUXILIADORA, NO DISTRITO DE NOVA BETÂNIA; CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCO ALVES DA SILVA, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, NO BAIRRO JOVINÃO, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CE
LOCAL	SEDE E DISTRITO DE NOVA BETÂNIA, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ
CLIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SME) DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CEARÁ

DATA : 08/06/2026 **BDI :** 25,51%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO	99,71%	59,74%
SP Obras	201 COM DESONERAÇÃO	113,00%	
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES:00722312385

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES 00722312385
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=30673319000149, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTIFICADO, OU=RFB e-CPF A1, CN=KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES 00722312385
2026.08.13 13:30:50-03'00'

KLEVER HENRIQUE TIMBÓ NUNES
ENGº CIVIL
CREA: 46931D CE

IURY PINTO DE SOUSA:04302749393

Digitally signed by IURY PINTO DE SOUSA:04302749393
DN: C=BR, CN=IURY PINTO DE SOUSA:04302749393, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Date: 2026.08.13 12:45:23 -03'00'

IURY PINTO DE SOUSA
ENGº CIVIL
CREA: 391050CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica