CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101570-62	0	Prefeitura Municipal de Angicos	Pavimentação Asfáltica de diversas ruas de Angicos/RN	Trecho da ponte do Açude velho até a Rua Vereador José Alves

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**Pavimentação Asfáltica - Trecho do Açu**	**704.880,30**	% Período:	100,00%											
1.1.	Serviços Preliminares	4.576,22	% Período:	100,00%											
1.2.	Pavimentação	673.137,22	% Período:	100,00%											
1.3.	Sinalização	27.166,86	% Período:	100,00%											

Total: R$ 704.880,30

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	674.903,00	
	Contrapartida:	29.977,30	
	Outros:	-	
	Investimento:	**704.880,30**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	674.903,00	
	Contrapartida:	29.977,30	
	Outros:	-	
	Investimento:	**704.880,30**	
	Administração Local:		

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Angicos/RN
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTUNES FRANCA EDUARDO
Data: 20/05/2026 08:06:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Antunes França Eduardo
CREA/CAU: 2118386567
ART/RRT: RN20260879913