Obra
REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOSE GOMES - VILA CAIÇARA - PARANÁ/RN

Cronograma Físico e Fi

Item	Descrição
1	PORTICO DE ENTRADA E ARQUIBANCADA
2	CAMPO

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_____
Leonardo Valentin

Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
SINAPI - 09/2026 - Rio Grande do Norte	22,46%	Desonerado:
SBC - 10/2026 - Rio Grande do Norte		Horista: Sinapi - 100,77%
SICRO3 - 07/2026 - Rio Grande do Norte		Mensalista: Sinapi - 59,55%

nanceiro

Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
100,00%				25,00%	25,00%
292.364,15				73.091,04	73.091,04
100,00%			10,00%	20,00%	10,00%
213.269,31			21.326,93	42.653,86	21.326,93
	0,0%	**0,0%**	**4,22%**	**22,89%**	**18,67%**
	0,00	**0,00**	**21.326,93**	**115.744,89**	**94.417,96**
	0,0%	**0,0%**	**4,22%**	**27,11%**	**45,78%**
	0,00	**0,00**	**21.326,93**	**137.071,82**	**231.489,78**

n

180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
25,00% 73.091,04	25,00% 73.091,04	
20,00% 42.653,86	20,00% 42.653,86	20,00% 42.653,86
22,89%	**22,89%**	**8,44%**
115.744,89	**115.744,89**	**42.653,86**
68,67%	**91,56%**	**100,0%**
347.234,67	**462.979,56**	**505.633,46**