Obra
MODERNIZAÇÃO DA LAGOA DO ROSÁRIO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 18.305,52	38,00% 6.956,10	41,00% 7.505,26	21,00% 3.844,16
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 337,09	100,00% 337,09		
3	REVESTIMENTO/PISO	100,00% 74.819,80	50,00% 37.409,90	50,00% 37.409,90	
4	DECK	100,00% 339.884,03	50,00% 169.942,02	50,00% 169.942,02	
5	COBERTURA	100,00% 11.114,70	100,00% 11.114,70		
6	PINTURA	100,00% 120.358,69		30,00% 36.107,61	70,00% 84.251,08
7	DIVERSOS	100,00% 36.967,92			100,00% 36.967,92
Porcentagem			37,51%	41,7%	20,78%
Custo			225.759,80	250.964,78	125.063,16
Porcentagem Acumulado			37,51%	79,22%	100,0%
Custo Acumulado			225.759,80	476.724,58	601.787,75

TIALISON ROMAO DANTAS:07882431443

Assinado de forma digital por TIALISON ROMAO DANTAS:07882431443
Dados: 2026.06.08 16:41:00 -03'00'

TIALISON ROMÃO DANTAS
Engenheiro Civil
CREA 2113196352RN