QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
1092855-02	955359/2023	PREFEITURA MUNICÍPAL DE BAÍA FORMOSA/RN	BAÍA FORMOSA/RN	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**			
Construção de mirante e portal, pavimentação de acesso a praia do Bacopari e Urbanização das orlas das praias, Pontal e Bacopari no município Baía Formosa/RN.			OGU	1.152.697,00	0,00	1.152.697,00

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	100.973,76	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	(PÓRTICO)	Em Análise	200,00	m²	LOTE 1	393.069,13	-	-	393.069,13
2.	Equipamentos comunitários	Lazer e turismo	(MIRANTE)	Em Análise	250,00	m²	LOTE 1	255.750,98	-	-	255.750,98
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	(PAVIMENTAÇÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA FORMOSA/RN)	Em Análise	1.228,00	m²	LOTE 1	329.534,08	-	-	329.534,08
4.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	(ESTACIONAMENTO E CALÇADÃO DA ORLA DO PONTAL DE BAÍA FORMOSA/RN)	Em Análise	508,25	m²	LOTE 1	73.369,05	-	-	73.369,05
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
							TOTAL	**1.051.723,24** (100,00%)	**-** (0,00%)	**-** (0,00%)	**1.051.723,24** (100,00%)

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
Data: 17/12/2025 16:05:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BAÍA FORMOSA/RN
Local

terça-feira, 4 de novembro de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: CAMILA MELO
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL