CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VICÊNCIA CASTELO, EM PIPA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VICÊNCIA CASTELO, EM PIPA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN
LOCAL:	PIPA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.653,24	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 10.653,24						**R$ 10.653,24**
2	MOVIMENTO DE TERRA	R$ 11.480,40	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 11.480,40						**R$ 11.480,40**
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R$ 125.599,03	40,00 %	60,00 %					**100,00 %**
			R$ 50.239,61	R$ 75.359,42					**R$ 125.599,03**
4	ALVENARIAS	R$ 49.579,49	20,00 %	30,00 %	50,00 %				**100,00 %**
			R$ 9.915,90	R$ 14.873,85	R$ 24.789,74				**R$ 49.579,49**
5	COBERTURA	R$ 68.201,63			100,00 %				**100,00 %**
					R$ 68.201,63				**R$ 68.201,63**
6	REVESTIMENTO PAREDE	R$ 43.854,61				100,00 %			**100,00 %**
						R$ 43.854,61			**R$ 43.854,61**
7	PISO	R$ 69.248,53				50,00 %	50,00 %		**100,00 %**
						R$ 34.624,27	R$ 34.624,26		**R$ 69.248,53**
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 41.305,08					100,00 %		**100,00 %**
							R$ 41.305,08		**R$ 41.305,08**
9	REVESTIMENTO TETO	R$ 29.530,24						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 29.530,24	**R$ 29.530,24**
10	ESQUADRIAS	R$ 17.927,60						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 17.927,60	**R$ 17.927,60**
11	PINTURA	R$ 12.960,15						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 12.960,15	**R$ 12.960,15**
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.394,49						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 6.394,49	**R$ 6.394,49**
13	ESCADA E ACESSIBILIDADE	R$ 13.053,04						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 13.053,04	**R$ 13.053,04**
		R$ 499.787,53	**R$ 82.289,15**	**R$ 90.233,27**	**R$ 92.991,37**	**R$ 78.478,88**	**R$ 75.929,34**	**R$ 79.865,52**	**R$ 499.787,53**
			R$ 82.289,15	**R$ 172.522,42**	**R$ 265.513,79**	**R$ 343.992,67**	**R$ 419.922,01**	**R$ 499.787,53**	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VICÊNCIA CASTELO, EM PIPA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN
DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA VICÊNCIA CASTELO, EM PIPA, NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN
LOCAL:	PIPA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 10/07/2026 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO 2	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,57%	-
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
TACIANA TAVARES MAIA
Data: 10/07/2026 12:31:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA: 211556166-0