CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 67.835,23	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,11 %	11,12 %
			R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.536,49	R$ 7.543,31
2	RUA DA GRAUNA - PIPA	R$ 152.578,72	100,00 %								
			R$ 152.578,72								
3	RUA E TRAVESSA DAS ARARAS - PIPA	R$ 183.607,95		100,00 %							
				R$ 183.607,95							
4	RUA HARMONIA - PIPA	R$ 107.608,90			100,00 %						
					R$ 107.608,90						
5	TRAVESSA ALBACORA - PIPA	R$ 107.239,52				100,00 %					
						R$ 107.239,52					
6	RUA DO CISNE - PIPA	R$ 142.541,34					100,00 %				
							R$ 142.541,34				
7	TRAVESSA CISNE - PIPA	R$ 69.426,97						100,00 %			
								R$ 69.426,97			
8	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRECHO DA RUA DOS PARDAIS - PIPA	R$ 55.762,26							100,00 %		
									R$ 55.762,26		
9	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRAVESSA III NO CHAPADÃO - PIPA	R$ 256.931,66								100,00 %	
										R$ 256.931,66	
10	TRAVESSA I E TRAVESSA II E RUA DOS TUCANOS - PIPA	R$ 74.417,00									100,00 %
											R$ 74.417,00
		R$ 1.217.949,55	**R$ 160.115,21**	**R$ 191.144,44**	**R$ 115.145,39**	**R$ 114.776,01**	**R$ 150.077,83**	**R$ 76.963,46**	**R$ 63.298,75**	**R$ 264.468,15**	**R$ 81.960,31**
			R$ 160.115,21	**R$ 351.259,65**	**R$ 466.405,04**	**R$ 581.181,05**	**R$ 731.258,88**	**R$ 808.222,34**	**R$ 871.521,09**	**R$ 1.135.989,24**	**R$ 1.217.949,55**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R$ 67.835,23	**100,00 %**
			R$ 67.835,23
2	RUA DA GRAUNA - PIPA	R$ 152.578,72	**100,00 %**
			R$ 152.578,72
3	RUA E TRAVESSA DAS ARARAS - PIPA	R$ 183.607,95	**100,00 %**
			R$ 183.607,95
4	RUA HARMONIA - PIPA	R$ 107.608,90	**100,00 %**
			R$ 107.608,90

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	Total parcela
5	TRAVESSA ALBACORA - PIPA	R$ 107.239,52	**100,00 %** **R$ 107.239,52**
6	RUA DO CISNE - PIPA	R$ 142.541,34	**100,00 %** **R$ 142.541,34**
7	TRAVESSA CISNE - PIPA	R$ 69.426,97	**100,00 %** **R$ 69.426,97**
8	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRECHO DA RUA DOS PARDAIS - PIPA	R$ 55.762,26	**100,00 %** **R$ 55.762,26**
9	TRAVESSA I, TRAVESSA II E TRAVESSA III NO CHAPADÃO - PIPA	R$ 256.931,66	**100,00 %** **R$ 256.931,66**
10	TRAVESSA I E TRAVESSA II E RUA DOS TUCANOS - PIPA	R$ 74.417,00	**100,00 %** **R$ 74.417,00**
		R$ 1.217.949,55	**R$ 1.217.949,55**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
DESCRIÇÃO:	SALDO REMANESCENTE DA PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN. - LOTE 2
LOCAL:	TIBAU DO SUL/RN
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIBAU DO SUL/RN

DATA : 16/07/2026 **BDI :** 24,23%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/04	111,51%	69,72%
SICRO NOVO	2026/04	-	-
SINAPI	2026/06 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

Taciana Tavares Maia
Engenheira Civil
CREA: 211556166-0