CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
GALPÃO DE TRIAGEM	01	02	GALPÃO DE TRIAGEM

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

30. GALPAO DE TRIAGEM- ◄ **Selecione um Título de Evento válido para a Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 CANTEIRO CENTRAL	2 FUNDAÇÕES	3 PREDIO DE APOIO	4 GALPÃO DE TRIAGEM-	5 ILUMINAÇAO AREA EXTERNA	6 FECHAMENTO DA UNIDADE DE TRIAGEM	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	CANTEIRO CENTRAL	1	2	3	4	5	6																			
2	IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS E PATIOS	1																								
3	PAVIMENTAÇÃO EM VIA DE ACESSO	1																								
4	DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS	1																								
5	PORTARIA- TERRAPLENAGEM		2																							
6	FUNDAÇÕES		2																							
7	ESTRUTURA		2																							
8	ALVENARIA		2																							
9	COBERTURA		2																							
10	ESQUADRIAS		2																							
11	REVESTIMENTO		2																							
12	PISO		2																							
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS		2																							
14	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		2																							
15	PINTURA		2																							
16	TERRAPLANAGEM			3																						
17	FUNDAÇÕES			3																						
18	ESTRUTURA			3																						
19	ALVENARIA			3																						
20	COBERTURA			3																						
21	ESQUADRIAS			3																						
22	REVESTIMENTO			3																						
23	PISO			3																						
24	INSTALAÇÕES ELETRICAS			3																						
25	INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIAS			3																						
26	PINTURA			3																						
27	TERRAPLENAGEM				4																					
28	FUNDAÇÕES				4																					
29	ESTRUTURA				4																					
30	ALVENARIA				4																					
31	COBERTURA				4																					
32	FERRAGENS (MATERIAL DE FECHAMENTO E BAIAS DE SEPAR				4																					
33	REVESTIMENTO				4																					
34	PISO				4																					
35	INSTALAÇÕES ELETRICAS					5																				
36	INSTALAÇÕES HIDROULICO SANITÁRIO					5																				
37	PINTURA					5																				
38	POSTE, REDE DE FIAÇÃO, LAMPADAS ELETRODUTO E ETC					5																				
39	ESQUADRIAS					5																				
40	TERRAPLENAGEM						6																			
41	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						6																			
42	ALVENARIA						6																			
43	REVESTIMENTO						6																			
44	PINTURA						6																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	10,10%	7,54%	11,47%	49,45%	8,89%	12,54%
	R$	107.356,06	80.133,87	121.957,65	525.665,15	94.516,03	133.335,32
Acumulado	%	10,10%	17,64%	29,11%	78,56%	87,46%	100,00%
	R$	107.356,06	187.489,93	309.447,58	835.112,73	929.628,76	1.062.964,08
Administração Local	%						

MACAU-F
Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
Data: 07/01/2026 11:47:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: WATSON KLEIBER DE OLIVEIRA FRANKLIN
CREA/CAU: 210371727-9
ART/RRT: 000

Anexado por Daniela Cavalcante Silva dos Santos