Obra	Bancos	B.D.I.
Execução dos serviços de limpeza e retirada da camada impermeabilizante dos reservatórios de águas pluviais do Município de Natal/RN.	SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte SEINFRA - 028 - Ceará CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte	28,44%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	360 DIAS
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**100,00%** **529.500,84**	100,00% 529.500,84
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00% 529.500,84	
2	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO**	**100,00%** **42.587,00**	100,00% 42.587,00
3	**EQUIPAMENTOS PARA ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DA CAMADA IMPERMEABILIZANTE**	**100,00%** **3.100.817,68**	100,00% 3.100.817,68
4	**DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS**	**100,00%** **549.120,00**	100,00% 549.120,00
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**4.222.025,52**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**4.222.025,52**

Maria Irani da Costa
Eng. Civil: CREA 2103099419
Chefe do Setor de Orçamentos

Incluído por: SEINFRA - O01678 - JOAQUIM KLEBSON ALVES
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=890c3d192cdf54b97a89bed3c354d535&param2=15690402&param3=1621129
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SEINFRA-20260492098 em 15/05/2026 às 12:45:43

Assinado eletronicamente - Decreto Nº 11.972 - utilizando usuário e senha por: SEINFRA - 070866 - MARIA IRANI DA COSTA
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=603a610f75d454b84d331590a5975870&param2=15690561&param3=1621129
Documento assinado em 15/05/2026 às 12:52:43