PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA - DIFT - SETOR DE ENGENHARIA

OBRA:	ORÇAMENTO DE REFORMA DA UBS ROCAS	**ÁREA DA OBRA:**	386,98 M2				**DATA:**	29/10/2025
LOCAL:	RUA FRANCISCO BICALHO - ROCAS, NATAL - RN, 59010-350						**BDI:**	26,41%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100%	25%	20%	10%	15%	15%	15%
		FINANCEIRO (R$)	22.939,17	5.734,79	4.587,83	2.293,92	3.440,88	3.440,88	3.440,88
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	FÍSICO (%)	100%	40%	40%	20%			
		FINANCEIRO (R$)	13.474,70	5.389,88	5.389,88	2.694,94			
3	FUNDAÇÃO	FÍSICO (%)	100%	35%	45%	20%			
		FINANCEIRO (R$)	16.501,97	5.775,69	7.425,89	3.300,39			
4	ALVENARIA	FÍSICO (%)	100%		20%	60%	20%		
		FINANCEIRO (R$)	8.725,35		1.745,07	5.235,21	1.745,07		
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO (%)	100%			25%	25%	25%	25%
		FINANCEIRO (R$)	35.991,86			8.997,97	8.997,97	8.997,97	8.997,97
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	100%		25%	25%	25%	25%	
		FINANCEIRO (R$)	10.726,64		2.681,66	2.681,66	2.681,66	2.681,66	
7	COBERTURA	FÍSICO (%)	100%			50%	45%	5%	
		FINANCEIRO (R$)	15.198,38			7.599,19	6.839,27	759,92	
8	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	100%			10%	50%	30%	10%
		FINANCEIRO (R$)	43.306,25			4.330,63	21.653,13	12.991,88	4.330,63
9	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	100%			30%	40%	30%	
		FINANCEIRO (R$)	37.055,85			11.116,76	14.822,34	11.116,76	
10	PINTURA	FÍSICO (%)	100%				20%	40%	40%
		FINANCEIRO (R$)	57.139,21				11.427,84	22.855,68	22.855,68
11	ACESSIBILIDADE	FÍSICO (%)	100%			20%	55%	20%	5%
		FINANCEIRO (R$)	81.538,15			16.307,63	44.845,98	16.307,63	4.076,91
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		100%	10%	10%	20%	20%	20%	20%
			3.799,23	379,92	379,92	759,85	759,85	759,85	759,85
Porcentagem		FÍSICO (%)		**4,99%**	**6,41%**	**18,86%**	**33,84%**	**23,07%**	**12,84%**
Custo		FINANCEIRO (R$)		**17.280,28**	**22.210,25**	**65.318,13**	**117.213,97**	**79.912,20**	**44.461,90**
Porcentagem Acumulado		FÍSICO (%)		**4,99%**	**11,40%**	**30,26%**	**64,09%**	**87,16%**	**100,00%**
Custo Acumulado		FINANCEIRO (R$)		**17.280,28**	**39.490,53**	**104.808,66**	**222.022,63**	**301.934,83**	**346.396,76**

SAMUEL SOUTO MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN: 2122218525

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL SOUTO MEDEIROS
Data: 17/12/2025 09:23:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Incluído por: SMS - 352705 - ADILSON FRANCISCO DE MEDEIROS
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=dffb463325fc99a166631953cfb0a02b&param2=14726944&param3=1586587
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº SMS-20260156250 em 04/02/2026 às 12:36:55(original salvo como anexo)