ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO BEZERRA

Praça Cívica 09 de Junho, 37 – Centro, Afonso Bezerra RN - Cep: 59.510-000.
CNPJ: 08.294.688/0001-71

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA SITUADA NO BAIRRO NOVA DESCOBERTA - AFONSO BEZERRA/RN

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Norte
SBC - 08/2025 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	96,91%	1,54%	1,54%
		6.948,63	6.734,16	107,17	107,30
1.1	PLACA DE OBRA	100,00%	100,00%		
		4.300,56	4.300,56		
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	33,30%	33,33%	33,37%
		321,54	107,07	107,17	107,30
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		2.326,53	2.326,53		
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	81,50%	18,50%	
		31.372,35	25.568,47	5.803,88	
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	100,00%		
		2.256,35	2.256,35		
4	PAVIMENTAÇÃO ALVENARIA DE CANTEIROS	100,00%		100,00%	
		86.288,26		86.288,26	
5	REVESTIMENTO E PINTURA	100,00%		80,00%	20,00%
		21.425,49		17.140,39	4.285,10
6	URBANISMO	100,00%			100,00%
		47.298,26			47.298,26
7	PAISAGISMO	100,00%			100,00%
		8.549,48			8.549,48
8	COMPLEMENTARES	100,00%			100,00%
		6.643,25			6.643,25
Porcentagem			**16,4%**	**51,87%**	**31,73%**
Custo			**34.558,97**	**109.339,70**	**66.883,38**
Porcentagem Acumulado			**16,4%**	**68,27%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**34.558,97**	**143.898,67**	**210.782,07**

FABRÍCIO BEZERRA DUTRA
ENGº CIVIL - CREA/RN 211880342-7

gov.br
Documento assinado digitalmente
FABRICIO BEZERRA DUTRA
Data: 01/09/2026 17:12:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br