CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	996547/2026	MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA-RN	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MU	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE J

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E URBANIZAÇ**	**787.018,55**	% Período:	2,54%	44,42%	51,77%	1,27%								
				100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	35.410,44	% Período:	11,08%	35,31%	25,41%	28,21%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.536,28	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	590.952,18	% Período:		55,15%	44,85%									
1.4.	CANTEIROS	24.430,54	% Período:			100,00%									
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	85.059,95	% Período:			100,00%									
1.6.	ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VERTICAL	26.581,56	% Período:	47,20%	42,19%	10,61%									
1.7.	ARBORIZAÇÃO, PAISAGISMO E MOBÍLIA U	21.047,60	% Período:			100,00%									
2.	**PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO**	**1.150.109,51**	% Período:	16,93%	29,07%	7,37%	46,64%								
2.1.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	1.132.435,29	% Período:	16,85%	29,16%	7,33%	46,66%								
2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E F	17.674,22	% Período:	22,12%	23,27%	9,71%	44,90%								
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 1.937.128,06

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	11,08%	35,31%	25,41%	28,21%								
	Repasse:	164.640,90	524.462,72	377.395,73	418.979,65								
	Contrapartida:	50.057,87	159.459,06	114.744,42	127.387,71								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**214.698,76**	**683.921,79**	**492.140,16**	**546.367,35**								
Acumulado:	%:	11,08%	46,39%	71,79%	100,00%								
	Repasse:	164.640,90	689.103,62	1.066.499,35	1.485.479,00								
	Contrapartida:	50.057,87	209.516,93	324.261,35	451.649,06								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**214.698,76**	**898.620,55**	**1.390.760,71**	**1.937.128,06**								

JOÃO CÂMARA-RN
Local

quinta-feira, 29 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO
CREA/CAU: 2110602805
ART/RRT:

Fernando Casqueiro Cordeiro
Engenheiro Civil
CREA Nº 2110602805-5