CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CAPEAMENTO ASFALTO EM RUAS DO CENTRO DE ANTÔNIO MARTINS	**DATA :** 20/10/2026	**BDI :** 21,59%
LOCAL:	CENTRO - ANTONIO MARTINS/RN		

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2026/07	-	-
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 7.948,06	100,00%			**100,00%**
			R$ 7.948,06			**R$ 7.948,06**
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 20.597,92	31,00%	29,00%	40,00%	**100,00%**
			R$ 6.385,36	R$ 5.973,40	R$ 8.239,16	**R$ 20.597,92**
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R$ 475.789,77	30,00%	30,00%	40,00%	**100,00%**
			R$ 142.736,93	R$ 142.736,93	R$ 190.315,91	**R$ 475.789,77**
4	SINALIZAÇÃO	R$ 3.423,42			100,00%	**100,00%**
					R$ 3.423,42	**R$ 3.423,42**
		R$ 507.759,17	R$ 157.070,35	R$ 148.710,33	R$ 201.978,49	R$ 507.759,17
			R$ 157.070,35	R$ 305.780,68	R$ 507.759,17	

JOEBSON LEITE SOARES:06132352406

Assinado digitalmente por JOEBSON LEITE SOARES:06132352406
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=08025934000190, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCREARN, OU=RFB e-CPF A3, CN=JOEBSON LEITE SOARES:06132352406
Localização:
Data: 2026.10.20 09:18:43-03'00'

JOÉBSON LEITE SOARES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 210931034-0