PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL/RN
CNPJ: 08.355.463/0001-88

Obra
Pavimentação - Rua Maria Leodonia e Rua Odezia

Bancos
SINAPI - 03/2025 - Rio Grande do Norte
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%
		6.940,64	6.940,64
2	**RUA MARIA LEODONIA**	**100,00%**	100,00%
		219.876,64	219.876,64
3	**ATIVIDADES COMPLEMENTARES**	**100,00%**	100,00%
		2.250,60	2.250,60
Porcentagem			**100,0%**
Custo			**229.067,88**
Porcentagem Acumulado			**100,0%**
Custo Acumulado			**229.067,88**

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMANDA BEATRIZ DA SILVA
Data: 02/02/2026 09:37:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AMANDA BEATRIZ DA SILVA
Setor de Engenharia