MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SINTÉTICO

Obra/Serviço: Execução de cortina de contenção na sede da PGJ/RN

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR															
				1 ºMÊS								2º MÊS							
				1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA		1ª SEMANA		2ª SEMANA		3ª SEMANA		4ª SEMANA	
				SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM	SIMP	ACUM
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.832,18	25,33%	37,26%	37,26%	29,72%	66,98%	5,93%	72,91%	5,93%	78,85%	5,93%	84,77%	5,93%	90,71%	5,93%	96,64%	3,36%	100,00%
02.	TRABALHOS EM TERRA	1.405,07	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,81%	15,81%	25,33%	41,14%	31,85%	72,99%	27,01%	100,00%
03.	FUNDAÇÕES	57.062,22	72,88%	0,00%	0,00%	19,08%	19,08%	19,08%	38,16%	19,08%	57,24%	19,08%	76,32%	19,08%	95,40%	2,30%	97,70%	2,30%	100,00%
TOTAL		**78.299,47**	100,00%	9,44%	9,44%	21,43%	30,87%	15,41%	46,28%	15,41%	61,69%	15,69%	77,38%	15,86%	93,24%	3,75%	96,99%	3,01%	100,00%
				7.389,20	**7.389,20**	**16.782,84**	**24.172,04**	**12.064,41**	**36.236,45**	**12.064,41**	**48.300,86**	**12.286,03**	**60.586,89**	**12.420,86**	**73.007,75**	**2.934,43**	**75.942,18**	**2.357,29**	**78.299,47**

Denis Fonseca de Oliveira
Chefe do Departamento de Engenharia
Mat.: 199.799-8