Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Nova Palmeira
Secretaria de Infraestrutura
CNPJ: 08.739.930/0001-73

**PROPONENTE / TOMADOR**
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA

**MODALIDADE**
CONCORRÊNCIA

**OBJETO**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICÍPIO SEG-PRC-202

**ENDEREÇO**
ZONA URBANA DE NOVA PALMEIRA - PB, NOVA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| | | PLANEJADO | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXECUTADO | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR (R$)** | **%** | **1ª PARCELA** | **1ª %** | **2ª PARCELA** | **2ª %** | **3ª PARCELA** | **3ª %** | **4ª PARCELA** | **4ª %** | **5ª PARCELA** | **5ª %** | **6ª PARCELA** | **6ª %** |
| | **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NO MUNICÍPIO SEG-PRC-2025/3386** | **577.840,86** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 32.126,97 | 5,56 | 18.247,43 | 56,80 | 6.597,04 | 20,53 | 7.282,50 | 22,67 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 544.553,19 | 94,24 | 209.601,28 | 38,49 | 137.834,30 | 25,31 | 197.117,61 | 36,20 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | SINALIZAÇÃO | 1.160,70 | 0,20 | 464,28 | 40,00 | 232,14 | 20,00 | 464,28 | 40,00 | - | - | - | - | - | - |
| | **Total Parcial (R$)** | | | **228.312,99** | **39,51%** | **144.663,48** | **25,04%** | **204.864,39** | **35,5%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | **Total Acumulado (R$)** | | | **228.312,99** | **39,51%** | **372.976,47** | **64,55%** | **577.840,86** | **100,0%** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

NOVA PALMEIRA/PB
**Local**

quinta-feira, 23 de abril de 2026
**Data**

WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Assinado de forma digital por WILLIAM FAGNER DE ARAUJO:08305409465
Dados: 2026.04.28 09:38:17 -03'00'

Responsável Técnico
**Nome:** WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
**CREA:** 212111316-9