Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

FNDE

Cronograma - Projeto Padrão Quadra Coberta com Vestiários

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Obra:	**(1000779) PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Areia - PB**
Município:	**Areia**
Endereço:	**LOGRADOURA DISTRITO DE MUQUÉM, S/N. CENTRO, MUN. DE AREIA. CEP 58397-000, UF PB**

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	18.529,17		100,00%						
				18.529,17						
2	**MOVIMENTO DE TERRA**			80%	20%					
				-	-					
3	**INFRAESTRUTURA**	11.950,99		15%	85%					
				1.792,65	10.158,34	-				
4	**SUPERESTRUTURA**	37.879,87			40%	60%				
					15.151,95	22.727,92	-			
5	**PAREDES E PAINÉIS**	45.019,67				20%	60%	20%		
						9.003,93	27.011,80	9.003,93	-	-
6	**COBERTURA**	42.842,62					20%	50%	30%	
							8.568,52	21.421,31	12.852,79	
7	**ESQUADRIAS**	11.748,66			15%	65%	20%			
					1.762,30	7.636,63	2.349,73			
8	**REVESTIMENTOS**	11.504,92				100%				
						11.504,92				
9	**PISOS**	116.790,03					30%	60%	10%	
						-	35.037,01	70.074,02	11.679,00	
10	**PINTURA**	214.302,74					20%	15%	50%	15%
						-	42.860,55	32.145,41	107.151,37	32.145,41
11	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	11.332,08							50%	50%
									5.666,04	5.666,04
12	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	-			5%	5%	20%	30%	30%	10%
					-	-	-	-	-	-
13	**DRENAGEM PLUVIAL**	32.322,30						20%	40%	40%
								6.464,46	12.928,92	12.928,92
14	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220**	39.106,25				10%	10%	25%	35%	20%
						3.910,62	3.910,62	9.776,56	13.687,19	7.821,25
15	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)**	4.679,91							20%	80%
									935,98	3.743,93
16	**SERVIÇOS DIVERSOS**	135.071,05					30%	30%		40%
							40.521,31	40.521,31		54.028,42

Valores totais	**733.080,26**	**100,00%**	20.321,82	27.072,58	54.784,03	160.259,55	189.407,01	164.901,29	116.333,97
			20.321,82	47.394,40	102.178,43	262.437,99	451.845,00	616.746,28	733.080,26
			2,77%	6,47%	13,94%	35,80%	61,64%	84,13%	100,00%

RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA
CREA 161881216-5
ENGENHEIRA CIVIL

Assinado de forma digital por RAISSA KARLA FERREIRA DA SILVA CREA 161881216-5 ENGENHEIRA CIVIL
Dados: 2026.07.25 09:16:15 -03'00'