PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Agente promotor/executor	Programa	Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU	AÇÃO 20ZV- FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agente financeiro	Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasse
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB	R$ 1.148.092,59

Localização	Tipo de obra/serviço	CONTRATO:	1086298-94/2022
MULUNGU - PB	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R$)	Mês 01		%	Mês 02		%	Mês 03		%
				Concedente R$	Proponente R$		Concedente R$	Proponente R$		Concedente R$	Proponente R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,28	26.141,46	12.258,71	-	46,89	-	-		-	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	20,98	240.813,13	101.382,80	-	42,10	-	-		-	-	
3	PASSAGEM MOLHADA	68,56	787.084,92	44.606,19	17.378,33	7,88	118.949,85	46.342,22	21,00	84.256,14	32.825,74	14,88
4	PAVIMENTAÇÃO	7,81	89.630,70	-	-		-	-		43.841,15	-	48,91
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,24	2.725,88	-	-		-	-		-	-	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,15	1.696,50	-	-		-	-		-	-	
Total simples		100,00	1.148.092,59	158.247,70	17.378,33	15,30	118.949,85	46.342,22	14,40	128.097,29	32.825,74	14,00
Total acumulado		100,00					277.197,55	63.720,55	29,70	405.294,84	96.546,29	43,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU

Programa	Modalidade
AÇÃO 20ZV- FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Nome do empreendimento	Valor de financiamento/repasse
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MULUNGU/PB	R$ 1.148.092,59

Tipo de obra/serviço	CONTRATO:	1086298-94/2022
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		

Cronograma Físico-Financeiro Individual - Contrapartida Financeira

Item	Discriminação dos serviços	Mês 04		%	Mês 05		%	Mês 06		%
		Concedente R$	Proponente R$		Concedente R$	Proponente R$		Concedente R$	Proponente R$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.882,75	-	53,11	-	-		-	-	
2	MOVIMENTO DE TERRA	139.430,33	-	57,90	-	-		-	-	
3	PASSAGEM MOLHADA	121.163,04	33.791,21	19,69	225.017,10	62.755,10	36,56			
4	PAVIMENTAÇÃO	18.789,06	-	20,96	-	-		27.000,50	-	30,12
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.233,50	-	45,25	-	-		1.492,38	-	54,75
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.187,55	-	70,00	-	-		508,95	-	30,00
Total simples		295.686,23	33.791,21	28,70	225.017,10	62.755,10	25,06	29.001,83	-	2,53
Total acumulado		700.981,07	130.337,50	72,40	925.998,17	193.092,60	97,46	955.000,00	193.092,60	100,00

LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR:06897861405
Dados: 2026.08.18 17:37:32 -03'00'