Prefeitura Municipal de Juripiranga
CNPJ: 08.865.933/0001-53

Obra
CENTRO ADMINISTRATIVO JURIPIRANGA - ETAPA 2

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Paraíba
SBC - 03/2026 - Paraíba
SICRO3 - 07/2025 - Paraíba
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
28,82%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	PAVIMENTAÇÕES	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		222.231,82			66.669,55	66.669,55	88.892,73
2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		294.835,18	58.967,04	58.967,04	58.967,04	58.967,04	58.967,04
3	SERVIÇOS EXTRAS	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%
		31.531,50			9.459,45	9.459,45	12.612,60
Porcentagem			**10,75%**	**10,75%**	**24,63%**	**24,63%**	**29,25%**
Custo			**58.967,03**	**58.967,03**	**135.096,03**	**135.096,03**	**160.472,36**
Porcentagem Acumulado			**10,75%**	**21,5%**	**46,12%**	**70,75%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**58.967,03**	**117.934,06**	**253.030,09**	**388.126,12**	**548.598,50**

José Vital de Andrade Neto
Engenheiro Civil