FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
RUA HENRIQUE DE HOLANDA, 727 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
CEP 55.602-911 – CNPJ: Nº 08.916.501/0001-24

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	**Encargo Social Mensalista:**		**BDI Geral:**
Obra:	70,67%		22,47%
REFORMA HOSPITAL CIRÚRGICO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE	**Encargo Social Horista:**		**NÃO DESONERADA**
Bancos:	114,63%		
SINAPI - 04/2026 - Pernambuco SBC - 05/2026 - Pernambuco SICRO3 - 01/2026 - Pernambuco ORSE - 03/2026 - Sergipe IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro			

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - ANEXO V

Item	Descrição	Total Por Etapa	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00%	40,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		121.218,58	48.487,43	24.243,72	36.365,57	12.121,86
2	FUNDAÇÃO	100,00%	80,00%	20,00%		
		16.389,77	13.111,82	3.277,95		
3	ESTRUTURA	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%	
		48.396,27	19.358,51	19.358,51	9.679,25	
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO E DIVISÓRIAS	100,00%		50,00%	40,00%	10,00%
		65.168,16		32.584,08	26.067,26	6.516,82
5	COBERTURA	100,00%		40,00%	50,00%	10,00%
		89.870,77		35.948,31	44.935,39	8.987,08
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%
		25.349,05		7.604,72	12.674,53	5.069,81
7	ESQUADRIAS	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		72.302,69		14.460,54	36.151,35	21.690,81
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		106.708,56		21.341,71	53.354,28	32.012,57
9	REVESTIMENTO PISO INTERNO	100,00%			50,00%	50,00%
		86.732,90			43.366,45	43.366,45
10	REVESTIMENTO PISO EXTERNO	100,00%			40,00%	60,00%
		58.984,44			23.593,78	35.390,66
11	REVESTIMENTO TETO	100,00%			60,00%	40,00%
		114.375,00			68.625,00	45.750,00
12	PINTURAS	100,00%			30,00%	70,00%
		190.548,60			57.164,58	133.384,02
13	GUARDA CORPO/CORRIMÃO	100,00%			30,00%	70,00%
		50.576,52			15.172,96	35.403,56
14	MARMORARIA	100,00%			40,00%	60,00%
		23.969,18			9.587,67	14.381,51
15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00%			20,00%	80,00%
		41.663,38			8.332,68	33.330,70
16	HIDROSSANITÁRIO	100,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%
		9.289,18	2.786,75	3.715,67	1.857,84	928,92
17	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	100,00%		20,00%	50,00%	30,00%
		18.008,50		3.601,70	9.004,25	5.402,55
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00%	30,00%	40,00%	20,00%	10,00%
		64.889,82	19.466,95	25.955,93	12.977,96	6.488,98
19	DADOS E VOZ	100,00%		30,00%	50,00%	20,00%
		78.397,21		23.519,16	39.198,61	15.679,44
20	PAISAGISMO	100,00%			20,00%	80,00%
21	SINALIZAÇÃO	100,00%	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%				100,00%
Porcentagem			**8,11%**	**16,9%**	**38,92%**	**36,07%**
Custo			**111.194,52**	**231.578,13**	**533.334,38**	**494.378,63**
Porcentagem Acumulado			**8,11%**	**25,01%**	**63,93%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**111.194,52**	**342.772,65**	**876.107,03**	**1.370.485,68**

Débora Cássia Alves de Queiroz
Engª Civil-52.913D/PE