PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
948119/2023			MIDR	APOIO À PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	INFRAESTRUTURA RURAL	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA / PB	CARRAPATEIRA / PB	ZONA RURAL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				07/08/2024

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		RUA PROJETADA 01 TR02	RUA PROJETADA 01 TR02	RUA PROJETADA 01 TR02	RUA PROJETADA 03																																														
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																	
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	Placa da Obra	1																																																	
3	Pavimentação	2	3	4	1																																														
4	Sinalização	4	4	4	4																																														
5	Dispositivo de Drenagem	3	4	4																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	17,18%	27,30%	27,36%	28,17%
	R$	58.192,31	92.479,44	92.674,04	95.414,11
Acumulado	%	17,18%	44,48%	71,83%	100,00%
	R$	58.192,31	150.671,75	243.345,79	338.759,90

CARRAPATEIRA / PB, 09 de abril de 2024
Local e Data

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416

Assinado de forma digital por HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=29056741000176, ou=videoconferencia, ou=Certificado PF A3, cn=HENRIQUE CANDEIA FORMIGA:03871365416
Dados: 2024.04.09 14:53:21 -03'00'

Responsável Técnico: Henrique Candeia Fo
CREA / CAU: 161.900.460-7