PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/PB

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NA PRINCIPAL DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
LOCAL:	CONCEIÇÃO, PARAÍBA

DATA : 17/07/2025 **BDI :** 25,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2026/02	111,51%	69,72%
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	102,06%	59,91%
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,39	R$ 13.813,87	100,00	R$ 13.813,87													100,00	**R$ 13.813,87**
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5,29	R$ 52.612,47	100,00	R$ 52.612,47													100,00	**R$ 52.612,47**
3	INFRAESTRUTURA	9,16	R$ 91.086,56	50,00	R$ 45.543,28	50,00	R$ 45.543,28											100,00	**R$ 91.086,56**
4	SUPERESTRUTURA	19,84	R$ 197.200,07			50,00	R$ 98.600,04	50,00	R$ 98.600,03									100,00	**R$ 197.200,07**
5	ALVENARIAS	3,89	R$ 38.686,42					100,00	R$ 38.686,42									100,00	**R$ 38.686,42**
6	REVESTIMENTOS	1,89	R$ 18.802,71							100,00	R$ 18.802,71							100,00	**R$ 18.802,71**
7	PAVIMENTAÇÃO	13,65	R$ 135.733,03							100,00	R$ 135.733,03							100,00	**R$ 135.733,03**
8	ESQUADRIAS	27,04	R$ 268.812,40									70,00	R$ 188.168,68	30,00	R$ 80.643,72			100,00	**R$ 268.812,40**
9	SINALIZAÇÃO E PINTURA	3,78	R$ 37.535,63											100,00	R$ 37.535,63			100,00	**R$ 37.535,63**
10	DIVERSOS	14,07	R$ 139.822,89											20,00	R$ 27.964,58	80,00	R$ 111.858,31	100,00	**R$ 139.822,89**
			R$ 994.106,05	11,26	R$ 111.969,62	14,50	R$ 144.143,32	13,81	R$ 137.286,45	15,55	R$ 154.535,74	18,93	R$ 188.168,68	14,70	R$ 146.143,93	11,25	R$ 111.858,31	R$ 994.106,05	
				11,26	R$ 111.969,62	25,76	R$ 256.112,94	39,57	R$ 393.399,39	55,12	R$ 547.935,13	74,05	R$ 736.103,81	88,75	R$ 882.247,74	100,00	R$ 994.106,05		

Francisco Tolison F. de Amorim
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618417045