ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE ESTACIONAMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O VICENTÃO
LOCAL: EMAS-PB
BANCOS: SINAPI - PARAÍBA - 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
B.D.I: **25,44%**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	NOME DAS RUAS	VALOR TOTAL R$	30 - DIAS 1º MÊS	60 - DIAS 2º MÊS	90 - DIAS 3º MÊS	120 - DIAS 4º MÊS	150 - DIAS 5º MÊS	180 - DIAS 6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	31.809,40	100,00%					
			31.809,40					
2	PAVIMENTAÇÃO	210.695,29	50,00%	50,00%				
			105.347,65	105347,65				
3	CALÇADA	146.352,67		33,33%	33,33%	33,33%		
				48.784,22	48.784,22	48784,22		
4	DIVERSOS	5.962,60				33,33%	33,33%	33,33%
						1.987,53	1987,53	1987,53
VALOR TOTAL SIMPLES COM BDI R$		**394.819,96**	**137.157,05**	**154.131,87**	**48.784,22**	**50.771,76**	**1.987,53**	**1.987,53**
PERCENTUAL %		**100,00%**	**34,74%**	**39,04%**	**12,36%**	**12,86%**	**0,50%**	**0,50%**
VALOR TOTAL ACMULADO COM BDI R$		**394.819,96**	**137.157,05**	**291.288,91**	**340.073,14**	**390.844,89**	**392.832,43**	**394.819,96**
PERCENTUAL ACUMULADO%		**100,00%**	**34,74%**	**73,78%**	**86,13%**	**98,99%**	**99,50%**	**100,00%**

EMAS PB, 16 DE MARÇO DE 2026

E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106

Assinado de forma digital por E C MARTINS CONSTRUCOES:63908919000106
Dados: 2026.05.13 15:49:35 -03'00'

Resposável Técnico Projeto
Edson Correia Martins Eng. Civil Crea-PB 162076353-2