INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO:	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	SINAPI - 01/2025 - Piauí SICRO3 - 01/2025 - Piauí ORSE - 01/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	DATA BASE: JANEIRO/2025 22%	Não Desonerado: Horista: 114,54% Mensalista: 71,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%** **6.080,22**	100,00% 6.080,22			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00% 4.137,02	100,00% 4.137,02			
1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	100,00% 1.943,20	100,00% 1.943,20			
2	**TRECHO 01 (618,00m X 6,60m)**	**100,00%** **579.719,45**	30,00% 173.915,84	20,00% 115.943,89	30,00% 173.915,84	20,00% 115.943,89
3	**TRECHO 02 (175,00m X 6,60m)**	**100,00%** **162.705,70**	30,00% 48.811,71	20,00% 32.541,14	30,00% 48.811,71	20,00% 32.541,14
4	**TRECHO 03 - RUA DO HOTEL KOLOA - (237,00 X 7,60)**	**100,00%** **250.278,50**	10,00% 25.027,85	30,00% 75.083,55	30,00% 75.083,55	30,00% 75.083,55
5	**TRECHO 04 - RUA PROJETADA 04 - (317,00 X 6,60)**	**100,00%** **297.045,90**	10,00% 29.704,59	20,00% 59.409,18	40,00% 118.818,36	30,00% 89.113,77
6	**TRECHO 05 - RUA PROJETADA 05 (332,00 X 6,60)**	**100,00%** **318.159,69**	10,00% 31.815,97	20,00% 63.631,94	40,00% 127.263,88	30,00% 95.447,91
8	**TRECHO 06 - RUA PROJETADA 06 (211,00 X 6,60)**	**100,00%** **203.800,36**	10,00% 20.380,04	30,00% 61.140,11	30,00% 61.140,11	30,00% 61.140,11
9	**TRECHO 07 - RUA 07 - (171 X 6,60)**	**100,00%** **165.583,50**	10,00% 16.558,35	30,00% 49.675,05	30,00% 49.675,05	30,00% 49.675,05
10	**TRECHO 08 - RUA PROJETADA 08 - (566,00 X 6,00)**	**100,00%** **488.590,53**		30,00% 146.577,16	40,00% 195.436,21	30,00% 146.577,16
11	**TRECHO 09 - RUA 09 - (149,00 X 6,60)**	**100,00%** **139.618,10**		20,00% 27.923,62	40,00% 55.847,24	40,00% 55.847,24
12	**SERVIÇOS FINAIS**	**100,00%** **104.016,72**			50,00% 52.008,36	50,00% 52.008,36
13	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**	**100,00%** **35.589,68**	25,00% 8.897,42	25,00% 8.897,42	25,00% 8.897,42	25,00% 8.897,42
Porcentagem			**13,13%**	**23,29%**	**35,14%**	**28,43%**
Custo			**361.191,98**	**640.823,05**	**966.897,72**	**782.275,59**
Porcentagem Acumulado			**13,13%**	**36,42%**	**71,57%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**361.191,98**	**1.002.015,03**	**1.968.912,75**	**2.751.188,35**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2025.06.10 10:14:36 -03'00'

Responsável Técnico