INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ – IDEPI/PI
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS - LABORATÓRIO, MATADOURO E ESTÁDIO DE FUTEBOL EM ITAUEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI PI 03/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 02/2025SEM DESONERAÇÃO — **LEIS SOCIAIS (%):** 113,33 — **BDI (%):** 25,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R$)	TOTAL (%)	
													META	GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	219.025,23	12,17%	87.610,09	40,00%	43.805,05	20,00%	43.805,05	20,00%	43.805,05	20,00%	219.025,23	100,00%	12,17%
2	MATADOURO PÚBLICO	327.235,71	18,18%	80.678,70	24,65%	70.425,99	21,52%	87.842,85	26,84%	88.288,16	26,98%	327.235,71	100,00%	18,18%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	34.384,61	1,91%	34.384,61	100,00%	0,00		0,00		0,00		34.384,61	100,00%	1,91%
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	1.657,14	0,09%	1.657,14	100,00%	0,00		0,00		0,00		1.657,14	100,00%	0,09%
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	14.254,49	0,79%	14.254,49	100,00%	0,00		0,00		0,00		14.254,49	100,00%	0,79%
2.4	SUPERESTRUTURA	2.197,60	0,12%	2.197,60	100,00%	0,00		0,00		0,00		2.197,60	100,00%	0,12%
2.5	ALVENARIAS	40.264,09	2,24%	28.184,86	70,00%	12.079,23	30,00%	0,00		0,00		40.264,09	100,00%	2,24%
2.6	COBERTURA	21.461,53	1,19%	0,00		10.730,77	50,00%	10.730,77	50,00%	0,00		21.461,53	100,00%	1,19%
2.7	REVESTIMENTOS DE PAREDE	47.975,70	2,67%	0,00		23.987,85	50,00%	23.987,85	50,00%	0,00		47.975,70	100,00%	2,67%
2.8	PISOS	20.496,37	1,14%	0,00		10.248,19	50,00%	10.248,19	50,00%	0,00		20.496,37	100,00%	1,14%
2.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.627,86	0,20%	0,00		1.813,93	50,00%	1.813,93	50,00%	0,00		3.627,86	100,00%	0,20%
2.10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	3.858,44	0,21%	0,00		3.858,44	100,00%	0,00		0,00		3.858,44	100,00%	0,21%
2.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3.270,90	0,18%	0,00		1.635,45	50,00%	1.635,45	50,00%	0,00		3.270,90	100,00%	0,18%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.144,29	0,67%	0,00		6.072,15	50,00%	6.072,15	50,00%	0,00		12.144,29	100,00%	0,67%
2.13	ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS	15.456,31	0,86%	0,00		0,00		15.456,31	100,00%	0,00		15.456,31	100,00%	0,86%
2.14	PEITORIS, RODAPÉS, SOLEIRAS E BANCADAS	6.799,76	0,38%	0,00		0,00		6.799,76	100,00%	0,00		6.799,76	100,00%	0,38%
2.15	PINTURAS	12.331,62	0,69%	0,00		0,00		11.098,46	90,00%	1.233,16	10,00%	12.331,62	100,00%	0,69%
2.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	87.055,00	4,84%	0,00		0,00		0,00		87.055,00	100,00%	87.055,00	100,00%	4,84%
3	LABORATÓRIO	430.488,85	23,92%	105.439,39	24,49%	109.403,80	25,41%	120.744,81	28,05%	94.900,85	22,04%	430.488,85	100,00%	23,92%
3.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	25.223,26	1,40%	25.223,26	100,00%	0,00		0,00		0,00		25.223,26	100,00%	1,40%
3.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	12.587,79	0,70%	12.587,79	100,00%	0,00		0,00		0,00		12.587,79	100,00%	0,70%
3.3	PAREDES E DIVISÓRIAS	84.535,42	4,70%	67.628,34	80,00%	16.907,08	20,00%	0,00		0,00		84.535,42	100,00%	4,70%
3.4	COBERTURA	21.637,67	1,20%	0,00		10.818,84	50,00%	10.818,84	50,00%	0,00		21.637,67	100,00%	1,20%
3.5	PISO	55.495,34	3,08%	0,00		55.495,34	100,00%	0,00		0,00		55.495,34	100,00%	3,08%
3.6	ESQUADRIAS	33.371,81	1,85%	0,00		16.685,91	50,00%	16.685,91	50,00%	0,00		33.371,81	100,00%	1,85%
3.7	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	18.993,28	1,06%	0,00		9.496,64	50,00%	9.496,64	50,00%	0,00		18.993,28	100,00%	1,06%
3.8	INSTALAÇÕES	83.743,43	4,65%	0,00		0,00		83.743,43	100,00%	0,00		83.743,43	100,00%	4,65%
3.9	PINTURA	25.719,92	1,43%	0,00		0,00		0,00		25.719,92	100,00%	25.719,92	100,00%	1,43%
3.10	FORRO	19.139,93	1,06%	0,00		0,00		0,00		19.139,93	100,00%	19.139,93	100,00%	1,06%
3.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS	50.041,00	2,78%	0,00		0,00		0,00		50.041,00	100,00%	50.041,00	100,00%	2,78%
4	ESTÁDIO DE FUTEBOL	823.250,21	45,74%	210.392,74	25,56%	214.693,25	26,08%	206.249,08	25,05%	191.915,14	23,31%	823.250,21	100,00%	45,74%
4.1	DEMOLIÇÕES DOS MUROS	10.538,43	0,59%	10.538,43	100,00%	0,00		0,00		0,00		10.538,43	100,00%	0,59%
4.2	CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL	499.635,77	27,76%	199.854,31	40,00%	149.890,73	30,00%	99.927,15	20,00%	49.963,58	10,00%	499.635,77	100,00%	27,76%
4.3	CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS	81.734,46	4,54%	0,00		40.867,23	50,00%	40.867,23	50,00%	0,00		81.734,46	100,00%	4,54%
4.4	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	47.870,58	2,66%	0,00		23.935,29	50,00%	23.935,29	50,00%	0,00		47.870,58	100,00%	2,66%
4.5	ILUMINAÇÃO	83.038,82	4,61%	0,00		0,00		41.519,41	50,00%	41.519,41	50,00%	83.038,82	100,00%	4,61%
4.6	CALÇADA FRONTAL	54.872,15	3,05%	0,00		0,00		0,00		54.872,15	100,00%	54.872,15	100,00%	3,05%
4.7	SERVIÇOS DIVERSOS	24.500,00	1,36%	0,00		0,00		0,00		24.500,00	100,00%	24.500,00	100,00%	1,36%
4.8	SERVIÇOS FINAIS	21.060,00	1,17%	0,00		0,00		0,00		21.060,00	100,00%	21.060,00	100,00%	1,17%
	TOTAL GERAL	1.800.000,00	100,00%	484.120,92	26,90%	438.328,09	24,35%	458.641,79	25,48%	418.909,20	23,27%	1.800.000,00	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			484.120,92	26,90%	922.449,01	51,25%	1.381.090,81	76,73%	1.800.000,00	100,00%			

EDNA DE SOUZA CLEMENTINO: 00877960313

Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA CLEMENTINO:00877960313
Dados: 2025.05.23 13:10:27 -03'00'