Obra:	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PICOS - PI, COM ÁREA TOTAL DE 7.200,00 m²	SINAPI - 12/2024 - Piauí ORSE - 12/2024 - Sergipe	26,85%	Desonerado: Horista: 84,59% Mensalista: 47,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%				
		4.824,22	4.824,22				
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	100,00%				
		4.248,22	4.248,22				
1.4	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	100,00%	100,00%				
		576,00	576,00				
2	**JOÃO PAULO II (900,00 X 8,00)**	**100,00%**	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		948.428,47	189.685,69	284.528,54	189.685,69	189.685,69	94.842,85
3	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**	**100,00%**	20,39%	29,85%	19,90%	19,91%	9,95%
		35.018,55	7.140,28	10.453,04	6.968,69	6.972,19	3.484,35
Porcentagem			**20,4%**	**29,85%**	**19,9%**	**19,9%**	**9,95%**
Custo			**201.650,19**	**294.981,57**	**196.654,38**	**196.657,88**	**98.327,19**
Porcentagem Acumulado			**20,4%**	**50,25%**	**70,15%**	**90,05%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**201.650,19**	**496.631,76**	**693.286,14**	**889.944,02**	**988.271,24**

Documento assinado digitalmente
gov.br
SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO
Data: 12/05/2025 10:13:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico