INSTITUTO DE **DESENVOLVIMENTO** DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO **PIAUÍ** AQUI TEM **TRABALHO.** AQUI TEM **FUTURO.**

Obra
CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE COOPER NO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL-PI SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Piauí
SICRO3 - 01/2026 - Piauí
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
21,48%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		21.433.99	5.358,50	5.358,50	5.358,50	5.358,50
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		137.816.75	34.454,19	34.454,19	34.454,19	34.454,19
3	DRENAGEM	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		161.274.65	40.318,66	40.318,66	40.318,66	40.318,66
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		188.122.62	47.030,66	47.030,66	47.030,66	47.030,66
Porcentagem			**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**	**25,0%**
Custo			**127.162,00**	**127.162,00**	**127.162,00**	**127.162,00**
Porcentagem Acumulado			**25,0%**	**50,0%**	**75,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**127.162,00**	**254.324,00**	**381.486,00**	**508.648,01**

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Leão Neto
Setor de Engenharia