Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA – PI. COM ÁREA DE 4.923,00 M2.	SINAPI - 11/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 30.693,63	40,00% 12.277,45	40,00% 12.277,45	20,00% 6.138,73	
2	RUA PROFESSOR CUNHA E SILVA - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (85,15m X 6,00m)	100,00% 82.166,72	33,33% 27.386,17	33,34% 27.394,38	33,33% 27.386,17	
3	RUA PROJETADA 01 - BAIRRO: RECANTO DAS PALMEIRAS - LOTEAMENTO FAZENDINHA - (44,00m X 6,00m)	100,00% 43.917,91	99,50% 43.698,32	0,50% 219,59		
4	RUA DA VITÓRIA TRECHO 02 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA - (200,00m X 6,00m)	100,00% 191.252,32		100,00% 191.252,32		
5.2	RUA DA VITÓRIA TRECHO 01 - ZONA RURAL: LOCALIDADE ZÉ DE HOLANDA- (65,00m X 6,00m)	100,00% 63.437,36		100,00% 63.437,36		
5.3	RUA 03 (FIRMINO DA SILVEIRA FILHO) - (199,35m X 6,00m)	100,00% 188.315,32		89,48% 168.504,55	10,52% 19.810,77	
5.4	RUA DOMINGOS FERNANDES - ZONA RURAL: LOCALIDADE AVE VERDE - (87,00m X 6,00m)	100,00% 83.886,30			100,00% 83.886,30	
5.6	RUA BURITIRANA - ZONA RURAL : LOCALIDADE AVE VERDE (140,00m X 6,00m)	100,00% 133.148,66			100,00% 133.148,66	
Porcentagem			10,21%	56,69%	33,1%	
Custo			83.361,94	463.085,65	270.370,62	
Porcentagem Acumulado			10,21%	66,9%	100,0%	
Custo Acumulado			83.361,94	546.447,59	816.818,22	

ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Assinado de forma digital por ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO:02709215322

Responsável Técnico