OBRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS COM RESPECTIVOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO, NOS MUNICÍPIOS DE CASTELO DO PIAUÍ, JATOBA DO PIAUÍ E COIVARAS,NO ESTADO DO PIAUÍ.

BANCOS
SINAPI - 09/2025 - Piauí
SBC - 12/2025 - Piauí
ORSE - 09/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
24,84%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,33%
Mensalista: 71,12%

CROGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	**100,00%** **255.263,75**	20,00% 51.052,75	20,00% 51.052,75	20,00% 51.052,75	20,00% 51.052,75	20,00% 51.052,75
2	CAMPO MAIOR	**100,00%** **2.026.055,71**	40,00% 810.422,28	40,00% 810.422,28	20,00% 405.211,14		
3	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	**100,00%** **1.462.937,98**			30,00% 438.881,39	35,00% 512.028,29	35,00% 512.028,29
4	JUAZEIRO DO PIAUÍ	**100,00%** **589.941,77**				50,00% 294.970,89	50,00% 294.970,89
Porcentagem			**19,88%**	**19,88%**	**20,65%**	**19,8%**	**19,8%**
Custo			**861.475,03**	**861.475,03**	**895.145,28**	**858.051,92**	**858.051,92**
Porcentagem Acumulado			**19,88%**	**39,75%**	**60,41%**	**80,2%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**861.475,03**	**1.722.950,06**	**2.618.095,34**	**3.476.147,26**	**4.334.199,21**

EDNA DE SOUZA CLEMENTINO:00877960313

Assinado de forma digital por EDNA DE SOUZA CLEMENTINO:00877960313
Dados: 2026.05.01 13:33:27 -03'00'

Instituto de Desenvolvimento do Piauí - IDEPI
Rua Altos, n° 3541 • Primavera•
CEP: 64.006-160 • Teresina-PI
http://www.idepi@idepi.pi.gov.br
www.pi.gov.br