OBJETO	CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE FARINHA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO PIAUÍ - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	RIBEIRA DO PIAUÍ - PI	SINAPI - 12/2025 - Piauí ORSE - 12/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,54%	Não Desonerado: Horista: 113,78% Mensalista: 71,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.420.49	100,00% 8.420.49		
2	FÁBRICA DE FARINHA	100,00% 80.961.24	40,00% 32.384.50	40,00% 32.384.50	20,00% 16.192.25
4	ÁREA EXTERNA	100,00% 12.876.82		20,00% 2.575.36	80,00% 10.301.46
5	TANQUES	100,00% 9.559.30	20,00% 1.911.86	40,00% 3.823.72	40,00% 3.823.72
6	EQUIPAMENTOS	100,00% 58.961.06		50,00% 29.480.53	50,00% 29.480.53
7	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 28.653.18	24,80% 7.105.99	40,02% 11.467.00	35,18% 10.080.19
Porcentagem			24,98%	39,98%	35,04%
Custo			49.822,83	79.731,11	69.878,14
Porcentagem Acumulado			24,98%	64,96%	100,0%
Custo Acumulado			49.822,83	129.553,94	199.432,09

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.03.30 08:47:55 -03'00'