INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO.

Obra
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPIPEDO NO MUNICÍPIO DE NAZÁRIA-PI, ÁREA 5.995,00 M² - SEM DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Piauí
SICRO3 - 10/2025 - Piauí

B.D.I.
20,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 84,59%
Mensalista: 114,54%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		44.814,98	14.788,94	14.788,94	15.237,09
2	RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (131,00 x 5,00 m)	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		96.076,52	31.705,25	31.705,25	32.666,02
3	RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - ASSENTAMENTO OLGA BENÁRIO (745,00 x 5,00 m)	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		536.701,53	177.111,50	177.111,50	182.478,52
4	RUA PRINCIPAL - LOCALIDADE AMTRA (320,00 x 5,00 m)	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%
		230.841,50	76.177,70	76.177,70	78.486,11
Porcentagem			**33,0%**	**33,0%**	**34,0%**
Custo			**299.783,39**	**299.783,39**	**308.867,74**
Porcentagem Acumulado			**33,0%**	**66,0%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**299.783,39**	**599.566,78**	**908.434,53**

JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324

Assinado de forma digital por JOSE LEAO AZEVEDO DE CARVALHO NETO:04155857324
Dados: 2026.03.30 10:59:19 -03'00'

Leão Neto
Setor de Engenharia