INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM AVELINO LOPES - PI	SINAPI - 07/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	26,89%	Desonerado: Horista: 90,66% Mensalista: 52,90%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%		
		4.256,19	4.256,19		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	100,00%		
		4.256,19	4.256,19		
3	**RUA ALCÂNTARA (462,00m X 6,00m)**	**100,00%**	10,00%	50,00%	40,00%
		433.336,83	43.333,68	216.668,42	173.334,73
4	**RUA DUQUE DE CAXIAS (322,00m X 6,00m)**	**100,00%**	10,00%	50,00%	40,00%
		302.911,95	30.291,20	151.455,98	121.164,78
5	**RUA JOÃO VITORINO SOUSA - PI (50,00m X 6,00m)**	**100,00%**	10,00%	50,00%	40,00%
		48.356,45	4.835,65	24.178,23	19.342,58
6	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**	**100,00%**	33,33%	33,33%	33,34%
		38.389,38	12.795,18	12.795,18	12.799,02
Porcentagem			**11,55%**	**48,97%**	**39,49%**
Custo			**95.511,89**	**405.097,79**	**326.641,11**
Porcentagem Acumulado			**11,55%**	**60,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**95.511,89**	**500.609,68**	**827.250,80**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2025.12.30 12:17:00 -03'00'

Responsável Técnico