INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ AQUI TEM TRABALHO. AQUI TEM FUTURO.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA :

ÓRGÃO:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI
OBRA:	OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA - PI.
TABELAS:	SINAPI 02-26, SICRO 10/25, SEINFRA 28.1 E ORSE 01/26DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.058,10	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 4.058,10						**R$ 4.058,10**
2	RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 01 (150,0x7,00)	R$ 152.339,33	100,00 %						**100,00 %**
			R$ 152.339,33						**R$ 152.339,33**
3	RUA PASTOR ANTÔNIO PIAUÍ (220,0x6,00)	R$ 197.205,19	45,00 %	55,00 %					**100,00 %**
			R$ 88.742,33	R$ 108.462,86					**R$ 197.205,19**
4	RUA MANOEL RODRIGUES DE CARVALHO - TRECHO 02 (183,0x7,00)	R$ 185.175,69		95,00 %	5,00 %				**100,00 %**
				R$ 175.916,90	R$ 9.258,79				**R$ 185.175,69**
5	RUA 29 DE OUTUBRO (200,0x6,00)	R$ 179.547,54			100,00 %				**100,00 %**
					R$ 179.547,54				**R$ 179.547,54**
6	AVENIDA BRASIL (575,0x6,00)	R$ 510.628,41			10,00 %	50,00 %	40,00 %		**100,00 %**
					R$ 51.062,84	R$ 255.314,20	R$ 204.251,37		**R$ 510.628,41**
7	RUA ANTÔNIO CALISTO (210,0x6,00)	R$ 188.376,36					20,00 %	80,00 %	**100,00 %**
							R$ 37.675,27	R$ 150.701,09	**R$ 188.376,36**
8	RUA MANOEL JOSÉ DE MORAES (105,0x7,00)	R$ 107.562,48						100,00 %	**100,00 %**
								R$ 107.562,48	**R$ 107.562,48**
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 76.227,48	16,07 %	18,64 %	15,73 %	16,74 %	15,86 %	16,96 %	**100,00 %**
			R$ 12.249,75	R$ 14.208,80	R$ 11.990,58	R$ 12.760,48	R$ 12.089,67	R$ 12.928,20	**R$ 76.227,48**
		R$ 1.601.120,58	**R$ 257.389,51**	**R$ 298.588,56**	**R$ 251.859,75**	**R$ 268.074,68**	**R$ 254.016,31**	**R$ 271.191,77**	**R$ 1.601.120,58**
			R$ 257.389,51	**R$ 555.978,07**	**R$ 807.837,82**	**R$ 1.075.912,50**	**R$ 1.329.928,81**	**R$ 1.601.120,58**	

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.04.28 11:51:09 -03'00'