OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**SÃO MIGUEL DO FIDALGO - PI**	**SINAPI - 02/2026 - Piauí** **ORSE - 02/2026 - Sergipe** **SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado:** **Horista: 113,78%** **Mensalista: 71,59%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 62.623,80	100,00% 62.623,80							
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 81.675,76	13,39% 10.936,38	12,96% 10.585,18	17,33% 14.154,41	13,07% 10.675,02	13,85% 11.312,09	14,88% 12.153,35	8,08% 6.599,40	6,44% 5.259,92
3	LIMPEZA E TERRAPLANAGEM	100,00% 130.063,65	50,00% 65.031,83	50,00% 65.031,83						
4	MURO	100,00% 541.127,35	20,00% 108.225,47	30,00% 162.338,21	40,00% 216.450,94	10,00% 54.112,74				
5	CALÇADA	100,00% 132.939,39				30,00% 39.881,82	30,00% 39.881,82	20,00% 26.587,88	10,00% 13.293,94	10,00% 13.293,94
6	CAMPO DE FUTEBOL	100,00% 312.852,99			20,00% 62.570,60	20,00% 62.570,60	20,00% 62.570,60	20,00% 62.570,60	10,00% 31.285,30	10,00% 31.285,30
7	ILUMINAÇÃO DO CAMPO	100,00% 80.507,20					20,00% 16.101,44	30,00% 24.152,16	30,00% 24.152,16	20,00% 16.101,44
8	ARQUIBANCADA	100,00% 228.528,21				20,00% 45.705,64	20,00% 45.705,64	30,00% 68.558,46	20,00% 45.705,64	10,00% 22.852,82
9	BANHEIRO / VESTIÁRIOS	100,00% 256.617,09			10,00% 25.661,71	10,00% 25.661,71	30,00% 76.985,13	30,00% 76.985,13	10,00% 25.661,71	10,00% 25.661,71
10	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.659,71								100,00% 2.659,71
Porcentagem			**13,49%**	**13,01%**	**17,43%**	**13,04%**	**13,8%**	**14,81%**	**8,02%**	**6,4%**
Custo			**246.817,47**	**237.955,20**	**318.837,65**	**238.607,52**	**252.556,71**	**271.007,57**	**146.698,15**	**117.114,83**
Porcentagem Acumulado			**13,49%**	**26,5%**	**43,92%**	**56,96%**	**70,77%**	**85,58%**	**93,6%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**246.817,47**	**484.772,67**	**803.610,32**	**1.042.217,84**	**1.294.774,55**	**1.565.782,12**	**1.712.480,27**	**1.829.595,15**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.04.13 14:25:23 -03'00'

Rua Altos, 3541, Água Mineral, CEP: 64.006-160, Teresina-PI, CNPJ: 09.034.960/0001-47
Telefone: (86) 3214-2929 / (86) 3214-2699, E-mail: idepi@idepi.pi.gov.br