INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	**CONSTRUÇÃO DE TRÊS (03) PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - PI**	**Bancos**	**B.D.I.**	**Encargos Sociais**
MUNICÍPIO	**SANTA LUZ - PI**	**SINAPI - 11/2025 - Piauí** **ORSE - 11/2025 - Sergipe** **SEINFRA - 028 - Ceará**	**23,54%**	**Não Desonerado:** **Horista: 113,33%** **Mensalista: 71,12%**

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS**	**100,00%**	9,70%	29,88%	29,88%	19,92%	10,62%
		47.755,30	4.632,26	14.269,28	14.269,28	9.512,86	5.071,61
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**100,00%**	100,00%				
		3.711,93	3.711,93				
3	**PRAÇA - INHUMAS**	**100,00%**	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
		295.723,57	59.144,71	88.717,07	88.717,07	59.144,71	
4	**PRAÇAS PÚBLICAS - LOCALIDADE MORRINHOS**	**100,00%**	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%
		294.714,09	29.471,41	88.414,23	88.414,23	58.942,82	29.471,41
5	**PRAÇA - LOCALIDADE CATUABAL**	**100,00%**		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
		357.584,07		107.275,22	107.275,22	71.516,81	71.516,81
Porcentagem			**9,7%**	**29,88%**	**29,88%**	**19,92%**	**10,61%**
Custo			**96.960,31**	**298.675,80**	**298.675,80**	**199.117,20**	**106.059,83**
Porcentagem Acumulado			**9,7%**	**39,58%**	**69,47%**	**89,39%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**96.960,31**	**395.636,11**	**694.311,91**	**893.429,11**	**999.488,96**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.02.09 08:28:57 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rua Altos, 3541, Água Mineral, CEP: 64.006-160, Teresina-PI, CNPJ: 09.034.960/0001-47
Telefone: (86) 3214-2929 / (86) 3214-2699, E-mail: idepi@idepi.pi.gov.br