INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

OBJETO	PRAÇAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DE LAGOA DO BARRO - PI	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
MUNICÍPIO	LAGOA DO BARRO - PI	SINAPI - 11/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	23,54%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00% 57.306.36	21,28% 12.194.79	17,55% 10.057.27	28,88% 16.550.08	17,18% 9.845.23	11,33% 6.492.81	3,78% 2.166.18
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 27.121.40	100,00% 27.121.40					
3	PRAÇA - COMUNIDADE MANGUINHA	100,00% 426.576.72	30,00% 127.973.02	30,00% 127.973.02	30,00% 127.973.02	10,00% 42.657.67		
4	PRAÇA - LOC. SÍTIO DO MEIO	100,00% 275.280.50			30,00% 82.584.15	30,00% 82.584.15	30,00% 82.584.15	10,00% 27.528.05
Porcentagem			**21,28%**	**17,55%**	**28,88%**	**17,18%**	**11,33%**	**3,78%**
Custo			**167.289,20**	**138.030,28**	**227.107,24**	**135.087,05**	**89.076,96**	**29.694,23**
Porcentagem Acumulado			**21,28%**	**38,83%**	**67,71%**	**84,89%**	**96,22%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**167.289,20**	**305.319,48**	**532.426,72**	**667.513,77**	**756.590,73**	**786.284,98**

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.02.11 09:36:42 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO