IDEPI

CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE OEIRAS - PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA BASE: SINAPI PI 01/2026, ORSE SE 01/2026, SICRO PI 10/2025, SEM DESONERAÇÃO — LEIS SOCIAIS (%): 113,78 — BDI (%): 22,00

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)	TOTAL (%)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		TOTAL (R$)	TOTAL (%)	
																	META	GERAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.193,14	1,41%	30.193,14	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.193,14	100,00%	1,41%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	158.798,64	7,39%	26.471,73	16,67%	26.471,73	16,67%	26.471,73	16,67%	26.471,73	16,67%	26.455,85	16,66%	26.455,85	16,66%	158.798,64	100,00%	7,39%
3	PASSAGEM MOLHADA POVOADO MUCAMBO	505.615,16	23,53%	301.177,37	59,57%	204.437,79	40,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	505.615,16	100,00%	23,53%
3.1	TERRAPLENAGEM - ACESSOS	147.572,50	6,87%	147.572,50	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		147.572,50	100,00%	6,87%
3.2	FUNDAÇÃO	150.834,11	7,02%	150.834,11	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		150.834,11	100,00%	7,02%
3.3	CORPO DA PASSAGEM MOLHADA	153.931,19	7,16%	2.770,76	1,80%	151.160,43	98,20%	0,00		0,00		0,00		0,00		153.931,19	100,00%	7,16%
3.4	PAVIMENTAÇÃO	26.813,13	1,25%	0,00		26.813,13	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		26.813,13	100,00%	1,25%
3.5	ALÇAS DE TRAVAMENTO	26.464,23	1,23%	0,00		26.464,23	100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		26.464,23	100,00%	1,23%
4	PASSAGEM MOLHADA POVOADO PAU D'ARCO	498.622,40	23,21%	0,00	0,00%	127.059,92	25,48%	331.423,55	66,47%	40.138,93	8,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	498.622,40	100,00%	23,21%
4.1	TERRAPLENAGEM - ACESSOS	147.572,50	6,87%	0,00		127.059,92	86,10%	20.512,58	13,90%	0,00		0,00		0,00		147.572,50	100,00%	6,87%
4.2	FUNDAÇÃO	150.834,11	7,02%	0,00		0,00		150.834,11	100,00%	0,00		0,00		0,00		150.834,11	100,00%	7,02%
4.3	CORPO DA PASSAGEM MOLHADA	146.938,43	6,84%	0,00		0,00		146.938,43	100,00%	0,00		0,00		0,00		146.938,43	100,00%	6,84%
4.4	PAVIMENTAÇÃO	26.813,13	1,25%	0,00		0,00		13.138,43	49,00%	13.674,70	51,00%	0,00		0,00		26.813,13	100,00%	1,25%
4.5	ALÇAS DE TRAVAMENTO	26.464,23	1,23%	0,00		0,00		0,00		26.464,23	100,00%	0,00		0,00		26.464,23	100,00%	1,23%
5	PASSAGEM MOLHADA POVOADO ALAGOINHA	347.366,16	16,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	291.400,41	83,89%	55.965,75	16,11%	0,00	0,00%	347.366,16	100,00%	16,17%
5.1	TERRAPLENAGEM - ACESSOS	147.572,50	6,87%	0,00		0,00		0,00		147.572,50	100,00%	0,00		0,00		147.572,50	100,00%	6,87%
5.2	FUNDAÇÃO	77.310,46	3,60%	0,00		0,00		0,00		77.310,46	100,00%	0,00		0,00		77.310,46	100,00%	3,60%
5.3	CORPO DA PASSAGEM MOLHADA	90.746,86	4,22%	0,00		0,00		0,00		66.517,45	73,30%	24.229,41	26,70%	0,00		90.746,86	100,00%	4,22%
5.4	PAVIMENTAÇÃO	13.653,11	0,64%	0,00		0,00		0,00		0,00		13.653,11	100,00%	0,00		13.653,11	100,00%	0,64%
5.5	ALÇAS DE TRAVAMENTO	18.083,23	0,84%	0,00		0,00		0,00		0,00		18.083,23	100,00%	0,00		18.083,23	100,00%	0,84%
6	PASSAGEM MOLHADA POVOADO RACHÃO DE CIMA	347.366,16	16,17%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	275.428,96	79,29%	71.937,20	20,71%	347.366,16	100,00%	16,17%
6.1	TERRAPLENAGEM - ACESSOS	147.572,50	6,87%	0,00		0,00		0,00		0,00		147.572,50	100,00%	0,00		147.572,50	100,00%	6,87%
6.2	FUNDAÇÃO	77.310,46	3,60%	0,00		0,00		0,00		0,00		77.310,46	100,00%	0,00		77.310,46	100,00%	3,60%
6.3	CORPO DA PASSAGEM MOLHADA	90.746,86	4,22%	0,00		0,00		0,00		0,00		50.546,00	55,70%	40.200,86	44,30%	90.746,86	100,00%	4,22%
6.4	PAVIMENTAÇÃO	13.653,11	0,64%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.653,11	100,00%	13.653,11	100,00%	0,64%
6.5	ALÇAS DE TRAVAMENTO	18.083,23	0,84%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.083,23	100,00%	18.083,23	100,00%	0,84%
7	PASSAGEM MOLHADA POVOADO LAGOINHA	260.450,30	12,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	260.450,30	100,00%	260.450,30	100,00%	12,12%
7.1	TERRAPLENAGEM - ACESSOS	147.572,50	6,87%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		147.572,50	100,00%	147.572,50	100,00%	6,87%
7.2	FUNDAÇÃO	41.817,79	1,95%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		41.817,79	100,00%	41.817,79	100,00%	1,95%
7.3	CORPO DA PASSAGEM MOLHADA	49.754,94	2,32%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49.754,94	100,00%	49.754,94	100,00%	2,32%
7.4	PAVIMENTAÇÃO	7.267,84	0,34%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.267,84	100,00%	7.267,84	100,00%	0,34%
7.5	ALÇAS DE TRAVAMENTO	14.037,23	0,65%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.037,23	100,00%	14.037,23	100,00%	0,65%
	TOTAL GERAL	2.148.411,96	87,88%	357.842,24	16,66%	357.969,44	16,66%	357.895,28	16,66%	358.011,07	16,66%	357.850,57	16,66%	358.843,35	16,70%	2.148.411,96	100,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO			357.842,24	16,66%	715.811,69	33,32%	1.073.706,97	49,98%	1.431.718,04	66,64%	1.789.568,61	83,30%	2.148.411,96	100,00%			