INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUÍ - IDEPI

GOVERNO DO PIAUÍ
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

| OBJETO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TERESINA - PI | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais |
|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO | TERESINA - PI | SINAPI - 02/2026 - Piauí<br>SICRO3 - 01/2026 - Piauí<br>ORSE - 02/2026 - Sergipe<br>SEINFRA - 028 - Ceará | 25,63% | Desonerado:<br>Horista: 97,96%<br>Mensalista: 58,91% |

**Cronograma Físico e Financeiro**

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **SERVIÇOS INICIAIS** | **100,00%**<br>**60.959,92** | 14,46%<br>8.814,85 | 16,56%<br>10.094,43 | 16,40%<br>9.997,70 | 24,12%<br>14.703,50 | 20,33%<br>12.393,27 | 8,13%<br>4.956,17 |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00%<br>56.902,08 | 8,36%<br>4.757,01 | 17,74%<br>10.094,43 | 17,57%<br>9.997,70 | 25,84%<br>14.703,50 | 21,78%<br>12.393,27 | 8,71%<br>4.956,17 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,60m x 1,80 m) | 100,00%<br>4.057,84 | 100,00%<br>4.057,84 | | | | | |
| **2** | **RUA SANTA LUZIA - VILA JOANA D´ARC (52,00 x 5,00)** | **100,00%**<br>**41.449,02** | 20,00%<br>8.289,80 | 50,00%<br>20.724,51 | 30,00%<br>12.434,71 | | | |
| **3** | **RUA SANTA FILOMENA - VILA JOANA D. (45,00 x 5,00)** | **100,00%**<br>**36.252,25** | 20,00%<br>7.250,45 | 30,00%<br>10.875,68 | 30,00%<br>10.875,68 | 20,00%<br>7.250,45 | | |
| **4** | **RUA BOM JESUS - BAIRRO SANTA BÁRBARA (75,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**66.623,86** | 20,00%<br>13.324,77 | 30,00%<br>19.987,16 | 20,00%<br>13.324,77 | 20,00%<br>13.324,77 | 10,00%<br>6.662,39 | |
| **5** | **RUA SÃO JORGE - BAIRRO SANTA BÁRBARA (46,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**42.005,81** | 20,00%<br>8.401,16 | 30,00%<br>12.601,74 | 20,00%<br>8.401,16 | 20,00%<br>8.401,16 | 10,00%<br>4.200,58 | |
| **6** | **RUA 01 - POV. SANTA LUZ DE BAIXO - CENTRO DA MAROCA (152,50 x 5,00 )** | **100,00%**<br>**116.059,89** | 20,00%<br>23.211,98 | 20,00%<br>23.211,98 | 20,00%<br>23.211,98 | 20,00%<br>23.211,98 | 20,00%<br>23.211,98 | |
| **7** | **RUA SOCORRO CASTELO BRANCO - RESIDENCIAL CORUJAS (75,00 x 7,00)** | **100,00%**<br>**74.723,56** | 20,00%<br>14.944,71 | 20,00%<br>14.944,71 | 20,00%<br>14.944,71 | 20,00%<br>14.944,71 | 20,00%<br>14.944,71 | |
| **8** | **RUA ENG. DARIO LUIS - RESIDENCIAL CORUJAS - (210,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**181.225,10** | 10,00%<br>18.122,51 | 30,00%<br>54.367,53 | 20,00%<br>36.245,02 | 20,00%<br>36.245,02 | 20,00%<br>36.245,02 | |
| **9** | **RUA ASSISTENTE MARLENE CERQUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (182,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**157.455,95** | | 30,00%<br>47.236,79 | 20,00%<br>31.491,19 | 20,00%<br>31.491,19 | 30,00%<br>47.236,79 | |
| **10** | **RUA FOTOGRAFO FRANCISCO FIGUEIRA - RESIDENCIAL CORUJAS (52,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**47.099,19** | | | 50,00%<br>23.549,60 | 50,00%<br>23.549,60 | | |
| **11** | **RUA DA IGREJA - COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO (112,00 x 6,00)** | **100,00%**<br>**98.033,08** | | 20,00%<br>19.606,62 | 20,00%<br>19.606,62 | 20,00%<br>19.606,62 | 20,00%<br>19.606,62 | 20,00%<br>19.606,62 |
| **12** | **RUA PROJ. 01 - VILA NOVA ESPERANÇA (77,00 x 5,00)** | **100,00%**<br>**60.008,94** | | 10,00%<br>6.000,89 | 30,00%<br>18.002,68 | 30,00%<br>18.002,68 | 20,00%<br>12.001,79 | 10,00%<br>6.000,89 |
| **13** | **RUA PROJ. 02 - VILA NOVA ESPERANÇA (97,00 x 5,00)** | **100,00%**<br>**74.856,88** | | | 20,00%<br>14.971,38 | 30,00%<br>22.457,06 | 10,00%<br>7.485,69 | 40,00%<br>29.942,75 |
| **14** | **RUA MARTIN LUTHER KING -VILA LUCY (115,50 x 5,00)** | **100,00%**<br>**88.591,21** | | | 20,00%<br>17.718,24 | 30,00%<br>26.577,36 | 30,00%<br>26.577,36 | 20,00%<br>17.718,24 |
| **15** | **TRECHO 01 - LOCALIDADE ANGOLA (550,00 X 6,00)** | **100,00%**<br>**469.850,48** | | | | 40,00%<br>187.940,19 | 40,00%<br>187.940,19 | 20,00%<br>93.970,10 |
| **Porcentagem** | | | **6,34%** | **14,84%** | **15,77%** | **27,72%** | **24,67%** | **10,66%** |
| **Custo** | | | **102.360,24** | **239.652,02** | **254.775,42** | **447.706,29** | **398.506,38** | **172.194,77** |
| **Porcentagem Acumulado** | | | **6,34%** | **21,17%** | **36,95%** | **64,67%** | **89,34%** | **100,0%** |
| **Custo Acumulado** | | | **102.360,24** | **342.012,26** | **596.787,68** | **1.044.493,97** | **1.443.000,35** | **1.615.195,14** |

SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306

Assinado de forma digital por SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENTO:05780609306
Dados: 2026.05.08 07:41:28 -03'00'