CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO — 7 MESES

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

INEP	25026909
Endereço	Sítio Pitombeira, S/N, Zona Rural, Piancó/PB — CEP 58765-000
Prazo	7 meses
Bases	SINAPI — 07/2026 — Paraíba; ORSE — 06/2026 — Sergipe
Regime / BDI	Desonerado; BDI único informado de 26,60%

CRONOGRAMA POR GRUPO ORÇAMENTÁRIO

Item	Etapa / grupo	Valor total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Soma alocada	Diferença
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.450,27	R$ 3.337,70	R$ 1.112,57	-	-	-	-	-	R$ 4.450,27	-
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 6.649,11	R$ 3.989,47	R$ 2.659,64	-	-	-	-	-	R$ 6.649,11	-
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R$ 42.671,82	R$ 12.801,55	R$ 17.068,73	R$ 12.801,55	-	-	-	-	R$ 42.671,82	-
4	ALVENARIA	R$ 39.670,40	R$ 3.967,04	R$ 7.934,08	R$ 11.901,12	R$ 9.917,60	R$ 5.950,56	-	-	R$ 39.670,40	-
5	ESQUADRIAS	R$ 15.825,90	-	-	R$ 1.582,59	R$ 4.747,77	R$ 4.747,77	R$ 3.165,18	R$ 1.582,59	R$ 15.825,90	-
6	COBERTURA	R$ 20.882,29	R$ 1.044,11	R$ 5.220,57	R$ 7.308,80	R$ 5.220,57	R$ 2.088,23	-	-	R$ 20.882,29	-
7	REVESTIMENTO DA ALVENARIA	R$ 42.651,57	-	R$ 2.132,58	R$ 6.397,74	R$ 12.795,47	R$ 12.795,47	R$ 6.397,74	R$ 2.132,58	R$ 42.651,57	-
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 23.995,89	-	-	R$ 2.399,59	R$ 4.799,18	R$ 7.198,77	R$ 5.998,97	R$ 3.599,38	R$ 23.995,89	-
9	PINTURA	R$ 11.943,60	-	-	-	R$ 2.985,90	R$ 4.180,26	R$ 2.985,90	R$ 1.791,54	R$ 11.943,60	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 34.477,63	-	R$ 3.447,76	R$ 6.895,53	R$ 10.343,29	R$ 8.619,41	R$ 5.171,64	-	R$ 34.477,63	-
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 13.423,11	-	R$ 1.342,31	R$ 2.684,62	R$ 4.026,93	R$ 3.355,78	R$ 2.013,47	-	R$ 13.423,11	-
12	FOSSA SÉPTICA	R$ 6.151,44	R$ 1.537,86	R$ 2.153,00	R$ 1.537,86	R$ 922,72	-	-	-	R$ 6.151,44	-
13	SUMIDOURO	R$ 5.200,87	R$ 1.040,17	R$ 1.820,30	R$ 1.560,26	R$ 780,13	-	-	-	R$ 5.200,87	-
14	FACHADA	R$ 32.579,21	-	-	R$ 3.257,92	R$ 8.144,80	R$ 9.773,76	R$ 8.144,80	R$ 3.257,92	R$ 32.579,21	-
15	DIVERSOS	R$ 28.498,40	R$ 2.849,84	R$ 5.699,68	R$ 7.124,60	R$ 7.124,60	R$ 4.274,76	R$ 1.424,92	-	R$ 28.498,40	-
16	CALÇADAS E COBERTURA EXTERNA	R$ 59.266,28	-	-	R$ 5.926,63	R$ 11.853,26	R$ 14.816,57	R$ 14.816,57	R$ 11.853,26	R$ 59.266,28	-
17	SUPERESTRUTURA	R$ 3.128,21	R$ 938,46	R$ 1.251,28	R$ 938,46	-	-	-	-	R$ 3.128,21	-
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 1.976,06	-	-	-	-	R$ 197,61	R$ 592,82	R$ 1.185,64	R$ 1.976,06	-
19	COZINHA E BANHEIROS	R$ 30.591,70	-	-	R$ 3.059,17	R$ 7.647,93	R$ 9.177,51	R$ 7.647,93	R$ 3.059,17	R$ 30.591,70	-
20	ESCOLA COMPLETA	R$ 184.535,75	R$ 18.453,58	R$ 36.907,15	R$ 46.133,94	R$ 46.133,94	R$ 27.680,36	R$ 9.226,79	-	R$ 184.535,75	-
TOTAL MENSAL			**R$ 49.959,78**	**R$ 88.749,67**	**R$ 121.510,37**	**R$ 137.444,08**	**R$ 114.856,81**	**R$ 67.586,72**	**R$ 28.462,08**	**R$ 608.569,51**	**-**
% MENSAL			**8,21%**	**14,58%**	**19,97%**	**22,58%**	**18,87%**	**11,11%**	**4,68%**		
% ACUMULADO			**8,21%**	**22,79%**	**42,76%**	**65,34%**	**84,22%**	**95,32%**	**100,00%**		

MEMÓRIA DE DISTRIBUIÇÃO — 7 MESES

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

DISTRIBUIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Item	Etapa / grupo	Valor total	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Controle
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 4.450,27	75,00%	25,00%	-	-	-	-	-	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R$ 6.649,11	60,00%	40,00%	-	-	-	-	-	100,00%
3	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R$ 42.671,82	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-	100,00%
4	ALVENARIA	R$ 39.670,40	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	-	-	100,00%
5	ESQUADRIAS	R$ 15.825,90	-	-	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	100,00%
6	COBERTURA	R$ 20.882,29	5,00%	25,00%	35,00%	25,00%	10,00%	-	-	100,00%
7	REVESTIMENTO DA ALVENARIA	R$ 42.651,57	-	5,00%	15,00%	30,00%	30,00%	15,00%	5,00%	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO	R$ 23.995,89	-	-	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	100,00%
9	PINTURA	R$ 11.943,60	-	-	-	25,00%	35,00%	25,00%	15,00%	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 34.477,63	-	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	-	100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 13.423,11	-	10,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	-	100,00%
12	FOSSA SÉPTICA	R$ 6.151,44	25,00%	35,00%	25,00%	15,00%	-	-	-	100,00%
13	SUMIDOURO	R$ 5.200,87	20,00%	35,00%	30,00%	15,00%	-	-	-	100,00%
14	FACHADA	R$ 32.579,21	-	-	10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	100,00%
15	DIVERSOS	R$ 28.498,40	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%	-	100,00%
16	CALÇADAS E COBERTURA EXTERNA	R$ 59.266,28	-	-	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
17	SUPERESTRUTURA	R$ 3.128,21	30,00%	40,00%	30,00%	-	-	-	-	100,00%
18	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 1.976,06	-	-	-	-	10,00%	30,00%	60,00%	100,00%
19	COZINHA E BANHEIROS	R$ 30.591,70	-	-	10,00%	25,00%	30,00%	25,00%	10,00%	100,00%
20	ESCOLA COMPLETA	R$ 184.535,75	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%	15,00%	5,00%	-	100,00%

RESUMO MENSAL DO CRONOGRAMA

EMEIF Luiz de Caldas Sobrinho — Ampliação (sala + banheiros)

Indicador	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
Valor mensal	R$ 49.959,78	R$ 88.749,67	R$ 121.510,37	R$ 137.444,08	R$ 114.856,81	R$ 67.586,72	R$ 28.462,08	R$ 608.569,51
% mensal	8,21%	14,58%	19,97%	22,58%	18,87%	11,11%	4,68%	
% acumulado	8,21%	22,79%	42,76%	65,34%	84,22%	95,32%	100,00%	

BASE PARA GRÁFICO

Mês	Valor
Mês 1	R$ 49.959,78
Mês 2	R$ 88.749,67
Mês 3	R$ 121.510,37
Mês 4	R$ 137.444,08
Mês 5	R$ 114.856,81
Mês 6	R$ 67.586,72
Mês 7	R$ 28.462,08

