ANEXO III - EVENTOGRAMA

Setor Demandante:	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO - CUITE/PB	SINAPI - 06/2026 - Paraíba ORSE - 06/2026 - Sergipe	26,2%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Eventograma

Etapa	Descrição	Prazo Estimado de Referência
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, LICENCIAMENTO E MOBILIZAÇÃO	Dias 1 a 10
2	PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO E ISOLAMENTO SANITÁRIO	Dias 11 a 40
3	DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA E TESTES HIDRODINÂMICOS	Dias 41 a 55
4	SISTEMA DE BOMBEAMENTO, INSTALAÇÃO E LAJE DE PROTEÇÃO	Dias 56 a 75
5	ANÁLISES DE QUALIDADE E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	Dias 76 a 90

JOSE CLOVIS NOBREGA MARINHO FALCAO:4788249

Assinado de forma digital por JOSE CLOVIS NOBREGA MARINHO FALCAO:4788249
Dados: 2026.09.18 14:30:19 -03'00'

José Clóvis Nóbrega Marinho Falcão
Coordenador de Engenharia e Arquitetura