PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Praça Leonardo Sell, 40, Centro - CEP 88.470-000 - Rancho Queimado - Santa Catarina
Fone: (48) 3275-3100 - Email: pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br - Site: www.rq.sc.gov.br
CNPJ: 82.892.357/0001-96

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA DE ACESSIBILIDADE
POSTO DE SAÚDE DE TAQUARAS

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03			
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 618,06	1,19%	R$ 618,06					
				100,00%					
2	DEMOLIÇÕES	R$ 745,18	1,43%	R$ 745,18					
				100,00%					
3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 1.321,56	2,54%	R$ 1.321,56					
				100,00%					
4	PAVIMENTAÇÃO	R$ 4.771,45	9,19%	R$ 4.771,45					
				100,00%					
5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R$ 4.490,81	8,65%		R$ 4.490,81				
					100,00%				
6	EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE	R$ 39.855,74	76,73%	R$ 1.992,79	R$ 7.971,15	R$ 29.891,81			
				5,00%	20,00%	75,00%			
7	LIMPEZA	R$ 141,81	0,27%			R$ 141,81			
						100,00%			
TOTAL GERAL - PARCIAL		**R$ 51.944,61**	**100,00%**	**R$ 9.449,04**	**R$ 12.461,96**	**R$ 30.033,62**			
				18,19%	**23,99%**	**57,82%**			
TOTAL GERAL - ACUMULADO		**R$ 51.944,61**	**100,00%**	**R$ 9.449,04**	**R$ 21.911,00**	**R$ 51.944,62**			
				18,19%	**42,18%**	**100,00%**			

RANCHO QUEIMADO, 10 DE JULHO DE 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUANNY LOHN
Data: 13/07/2026 08:23:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANNY LOHN
Engenheira Civil
CREA/SC 172516-7