PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Obra: Reforma e reestruturação da Ubs Branca Flor

Local : R. Jaguarão, 586 - Jardim Branca Flor, Itapecerica da Serra - SP, 06855-620

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA
13/08/2026

ITEM	SERVIÇO	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 21.271,27			R$ 21.271,27
2	DRYWALL	R$ 23.830,61			R$ 23.830,61
3	FUNDAÇÕES		R$ 37.886,77		R$ 37.886,77
4	PISO E REVESTIMENTO		R$ 7.538,57		R$ 7.538,57
5	ESQUADRILHAS			R$ 7.422,45	R$ 7.422,45
6	LOUÇAS E ACESSORIOS			R$ 9.397,88	R$ 9.397,88
7	PINTURA			R$ 55.688,27	R$ 55.688,27
8	CHAPISCO E REBOCO			R$ 7.443,80	R$ 7.443,80
9	TELHADO		R$ 12.366,32		R$ 12.366,32
10	COBERTURA POLICARBONATO		R$ 20.809,62		R$ 20.809,62
11	ELETRICA			R$ 34.387,35	R$ 34.387,35
12	HIDRAULICA			R$ 3.164,68	R$ 3.164,68
13	GRANILITE			R$ 87.068,76	R$ 87.068,76
TOTAL					R$ 328.276,35

gov.br
Documento assinado digitalmente
CARLOS VINICIUS PORTO KIMURA
Data: 13/08/2026 15:09:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VINICIUS KIMURA
FISCAL DA OBRA